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Resumen 
Esta investigación se centra en la coordinación interinstitucional horizontal en el desarrollo de una 
política pública: el Programa Conectar Igualdad (PCI) de la gestión de gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner implementado entre los años 2010 y 2015. El PCI resulta un caso testigo 
para abordar la cuestión de la coordinación interinstitucional horizontal, ya que, por su alta 
complejidad y alcance masivo, su desarrollo e implementación involucró a cuatro organismos 
distintos y rectores en materia de su competencia, a saber: ANSES, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios y la Jefatura de Gabinete.  
El principal objetivo de este trabajo fue el de analizar la modalidad y las características que asumió 
la coordinación interinstitucional en el desarrollo del programa para lo que se describieron los 
mecanismos de coordinación y relevaron las decisiones tomadas en el seno del Comité Ejecutivo. 
Este comité fue el órgano creado a los efectos de coordinar las cuatro agencias participantes por lo 
que su estudio resulta vital a los objetivos de este trabajo.  
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una metodología de análisis cualitativo que 
involucró tanto a fuentes primarias (Actas del Comité  Ejecutivo), como así también fuentes 
secundarias (publicaciones institucionales) a las que se sumó la realización de entrevistas personales 
a distintos actores estratégicos del Comité Ejecutivo provenientes de los distintos organismos. 
En la literatura se definen distintas tipologías para caracterizar la coordinación de una política 
pública, en esta investigación se tomó como base la tipología descripta por Martínez Nogueira 
(2010) que divide a la coordinación en jerárquica (se basa en la centralización de las decisiones y en 
el control por autoridad), procedimental que se funda en rutinas y la división de tareas, doctrinario 
en el que la internalización de fines y criterios llevan a una convergencia de comportamientos y de 
ajuste mutuo en el que la interacción entre las partes frente a cada asunto a resolver genera el 
acuerdo de contribuciones recíprocas y complementariedades. 
El argumento principal de esta investigación es que, mientras para el desarrollo del Programa se 
proyecta un modo de coordinación sinérgico, lo que se genera en la práctica es una coordinación 
híbrida que combina características de los cuatro modos previamente planteados. De este modo, las 
cuestiones ideológicas fueron coordinadas doctrinariamente, mientras que los asuntos técnicos 
operativos cotidianos fueron resueltos procedimentalmente cuando incumbían a un solo organismo 
y fueron coordinados con el modo de ajuste mutuo cuando le atañían a más de un organismo. Por 
último, las decisiones políticas se caracterizaron por la centralización de las decisiones y el control 
por autoridad por lo que se incluyen en la coordinación jerárquica. 
 3 
 
Introducción 
El comienzo del siglo XXI trajo aparejado un cambio generalizado en los gobiernos de la región 
latinoamericana orientado a ampliar las funciones del Estado, apuntando a fortalecer el capital 
humano, aplicando políticas públicas inclusivas de educación y salud y ofreciendo mecanismos 
compensatorios para las personas que se encontraban excluidas del mercado laboral. Este cambio 
vino a contrarrestar una lógica de reducción de las funciones estatales que se apoyaba centralmente 
en el rol rector del mercado. Teniendo en cuenta el rol transformador que adquirieron en esta etapa 
la mayoría de los Estados latinoamericanos, sus gobiernos comenzaron a dar vital importancia a la 
búsqueda de la mayor eficacia posible en el desarrollo de las políticas públicas inclusivas (Vigil, 
2016). 
De acuerdo con Acuña (2010) existen dos cualidades que deben tener las políticas públicas para 
conseguir la tan ansiada eficacia que se proponen: la coordinación y la coherencia. La coordinación 
resulta necesaria en primer lugar por la asignación de competencias específicas, que se entrelazan 
en la aplicación de políticas, a diferentes ámbitos de gobierno. La coherencia, por su parte, hace 
referencia a la existencia de un criterio común de los distintos actores estatales en cuanto a los fines 
buscados y a las estrategias y medios más aptos para alcanzarlos y en tanto alude a criterios 
comunes coadyuva a la coordinación. Además, es importante mencionar que a los fines prácticos de 
esta investigación se la consideró como un indicador de coordinación. En relación con estos dos 
conceptos, cabe mencionar que en la práctica predomina una lógica competitiva, en la cual los 
sujetos y los sectores expresan intereses institucionales, personales o grupales y la pugna por la 
asignación de recursos dificulta un accionar conjunto que se complejiza aún más en políticas 
públicas de gran alcance en las que participan múltiples actores. 
Dentro de la teoría de la ciencia política se pueden distinguir tres cuerpos literarios que se centran 
en las formas de coordinación, estos son: el federalismo, el enfoque sobre relaciones 
intergubernamentales y la literatura sobre redes de políticas públicas y gobernanza multinivel. Este 
último es en el que se enmarca esta investigación y dentro del mismo se diferencian tres tipos de 
coordinación: la horizontal que es la que se da entre organizaciones estatales del mismo nivel de 
gobierno, la vertical que se encuentra entre organizaciones de diferente nivel jurisdiccional y la 
coordinación Estado-Sociedad (Gutiérrez y Alonso, 2016: 32). A esta altura de la investigación 
corresponde aclarar que sólo se tuvo en cuenta la coordinación interinstitucional horizontal. 
A su vez, la coordinación interinstitucional puede ser enmarcada en distintas clasificaciones. En esta 
tesina se tomó como marco los cuatro modos complementarios, no incompatibles, reseñados por 
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Martínez Nogueira (2010) a partir de la combinación de los conceptos descriptos por Dahl y 
Lindblom (1953) y Majone (1986), dichos modos son el Jerárquico, el Procedimental, el 
Doctrinario y el de Ajuste Mutuo, y están mayormente explicados en los próximos apartados. 
En este sentido, esta investigación buscó responder la pregunta: ¿A qué modalidad responden las 
características que asume la coordinación interinstitucional en el diseño y planificación de una 
política pública de alta complejidad y alcance masivo? analizando en qué medida existe 
coherencia, más allá de la formalmente declamada, entre las distintas agencias estatales que 
participan en una misma política. 
Para responder esta pregunta, la investigación se centró en el desarrollo del Programa Conectar 
Igualdad en la Argentina (de ahora en más P.C.I.) lanzado en abril del 2010 por el Poder Ejecutivo 
Nacional mediante el Decreto 459/10. Este programa de alcance nacional, destinado a revalorizar la 
escuela pública, tuvo por objetivo mejorar la calidad de los aprendizajes y achicar la brecha digital 
mediante la entrega de netbooks a todos los alumnos de escuelas públicas de nivel secundario, de 
educación especial y de los institutos de formación docente, como así también a cada docente de los 
niveles mencionados. En el PCI participaron activamente cuatro agencias estatales: la 
Administración Nacional de Seguridad Social, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, el Ministerio de Educación y la Jefatura de Gabinete, cada una con una función 
claramente determinada y con una instancia creada específicamente para la coordinación entre las 
agencias, como lo fue el Comité Ejecutivo. 
Ahora bien, la eficacia en el desarrollo de políticas complejas se consigue con coordinaciones que 
logran sinergias. Sin embargo, la coordinación sinérgica requiere complementar el accionar de los 
distintos actores (que comparten concepciones sobre el sentido y orientaciones para las 
contribuciones particulares y clara delimitación de competencias) con redes sustentadas en 
liderazgos firmes, relaciones regulares y reciprocidades de trabajo. Por lo tanto, la coordinación 
sinérgica sólo se encuentra en los modos doctrinario y de ajuste mutuo, y no en los modos 
jerárquicos y procedimentales ya que éstos últimos se sustentan fundamentalmente en el 
establecimiento de relaciones verticales, jerarquías de poder, mecanismos de cúpula o arreglos 
formales. 
Por otro lado, el diseño y la planificación de una política de gran envergadura y complejidad, como 
el Programa Conectar Igualdad en la Argentina, entre los años 2010 y 2015, involucra 
necesariamente un conjunto de actores gubernamentales a nivel nacional (todos ellos con 
competencias y lógicas de trabajo distintas y acotadas) que tienen que interactuar y diseñar un  
entramado institucional horizontal a nivel nacional en el marco del cual se toman decisiones para el 
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logro de los objetivos planteados. Sin embargo, este trabajo sostiene que ese entramado y la toma de 
decisiones no siempre se caracterizan por un tipo de coordinación sinérgica que dota de coherencia 
y eficacia al accionar estatal, sino que, por el contrario, emergen y entran en disputa las distintas 
perspectivas, intereses y valores puestos en juego, primando distintos modos de coordinación de 
acuerdo a la cuestión a resolver. 
En este sentido, el argumento principal de esta investigación es que, mientras para el desarrollo del 
Programa se proyecta un modo de coordinación sinérgico, lo que se genera en la práctica es una 
coordinación híbrida que combina características de los cuatro modos previamente planteados. En 
un primer momento se debe mencionar la coordinación doctrinaria. Esta alude a que ya desde el 
decreto de creación se instauró un marco en el cual se definió cuál era la población objetivo, cuál 
era el rol del Estado y de las políticas públicas para el progreso de la sociedad y cuáles eran los 
principales mecanismos para la resolución de conflictos.  
Por otro lado, la coordinación fue procedimental porque estuvieron claramente delimitadas las 
funciones y competencias de cada uno de los organismos intervinientes desde los comienzos del 
PCI. En tal sentido, la ANSES aportó fundamentalmente a la financiación del Programa, así como a 
la adquisición y a la distribución del equipamiento necesario, el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios fue el responsable de garantizar la conectividad de las escuelas. El 
Ministerio de Educación cumplió un rol más pedagógico desarrollando estrategias para incluir las 
netbooks en la enseñanza escolar. Y, por último la Jefatura de Gabinete de Ministros se ocupó de las 
medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos de robo o uso inapropiado de los 
equipos. En consonancia con esa división de funciones, en cada reunión del Comité Ejecutivo se 
diagramaron las acciones a emprender por cada uno de los organismos intervinientes.  
El carácter jerárquico de la coordinación obedeció al control ejercido por la ANSES en función de 
su poder real como presidente del órgano coordinador y del papel como administrador de los 
recursos económicos. Gracias a ello, en la mayor parte de los casos, logró imponer su lógica y sus 
intereses ante sus pares en el Comité que formalmente poseían una mayor jerarquía institucional, al 
tratarse de carteras nacionales y no de un organismo descentralizado dependiente de otro Ministerio 
Nacional (de Trabajo y Seguridad Social). Además, hubo decisiones que fueron bajadas 
directamente desde la presidencia reforzando el carácter vertical (y por lo tanto correspondiente al 
modo jerárquico) de la coordinación.  
Por otra parte, cuando existieron cuestiones operativas que atañían a dos o más organismos se 
formaba una mesa de trabajo conjunta en la cual se planteaban los distintos argumentos y 
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perspectivas hasta acordar la toma de una decisión lo más eficaz posible, este mecanismo implicó 
claramente el modo de coordinación de ajuste mutuo.  
En síntesis, el argumento propone que de acuerdo a las características de la cuestión a resolver y al 
tipo de decisión que hubo que tomar se correspondió un modo distinto de coordinación, donde a 
grandes rasgos, las decisiones ideológicas se coordinaban doctrinariamente, las técnicas operativas 
si eran exclusivas de una cartera se articulaban de modo procedimental, y si atañían a una 
multiplicidad de organismos se resolvían con el modo de ajuste mutuo, mientras que, por último, las 
decisiones políticas se articulaban jerárquicamente. 
Diversas características del Programa Conectar Igualdad lo vuelven un caso relevante para el 
análisis de la coordinación horizontal interinstitucional en el diseño y la planificación de una 
política pública. Entre otras, cabe mencionar: 
• La envergadura: el PCI se propuso otorgar una netbook por alumno de nivel secundario, de 
educación especial y de formación superior, en un sistema federal, implicando la 
entrega de más de cinco millones de equipos. 
• La complejidad: el PCI integra diversos componentes desde contenidos educativos, 
seguridad de redes informáticas, conectividad, infraestructura hasta formación docente. 
• La importancia política y comunicacional asignada al programa, convirtiéndolo en uno de 
los ejes de la política de inclusión social del Gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner. 
Este trabajo tiene como objetivo general analizar las características que asume la coordinación 
interinstitucional en el desarrollo del Programa Conectar Igualdad en la Argentina entre 2010 y 
2015. Mientras que los objetivos específicos son describir los mecanismos de coordinación 
interinstitucional diseñados para el desarrollo del PCI y relevar las decisiones tomadas en el seno 
del Comité Ejecutivo del programa y diferenciar los aportes de cada organismo interviniente. 
Para llevar adelante este estudio de caso se procedió, en una primera instancia, a describir las 
estrategias institucionales dirigidas a diseñar los mecanismos y acuerdos que iban a regir el 
comportamiento de las distintas agencias y sus acciones específicas y, en un momento posterior, a 
describir el proceso de toma de decisiones y de coordinación de las acciones de todos los 
organismos intervinientes en el Comité Ejecutivo, a través de: 
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• Lectura y análisis de normativa del Programa: Decreto 459/10 (de creación), Resoluciones 
de la Secretaría de Educación, Resoluciones del CFE, circulares del Programa. 
• Lectura y análisis del Reglamento de funcionamiento y de las Actas del Comité Ejecutivo, 
que se convocaba aproximadamente cada quince días, en torno a las cuestiones a 
resolver y no por fechas o tiempos prefijados. A partir de las decisiones tomadas se 
logró reconstruir el modo de trabajo, identificando quiénes proponían qué tareas y cómo 
se asignaban. 
• Entrevistas semiestructuradas a representantes de los organismos en el Comité Ejecutivo, lo 
que permitió ampliar la información a través del relato contextuado de los 
entrevistados. 
• Lectura y análisis de publicaciones oficiales del PCI. 
En una tercera instancia, de sistematización e interpretación, se relacionó la información recogida 
con lo descripto acerca de la coordinación por la literatura. El uso de las distintas fuentes 
informativas permitió tener reaseguros en esta tarea de sistematización, proveyendo de datos 
confiables para el posterior análisis. Para finalizar y en función de estos datos, se puso a prueba la 
hipótesis descripta en párrafos anteriores. 
Este trabajo de investigación está compuesto por esta breve introducción, seguida por el estado de la 
cuestión en el que se reseña todo lo descripto por la literatura que atañe a la pregunta y a la hipótesis 
ya planteada. El siguiente apartado es el marco teórico-metodológico donde, primero, se definen 
claramente todos los conceptos que fueron utilizados en el desarrollo de esta investigación y 
posteriormente se describen los mecanismos de recopilación y procesamiento de la información 
necesaria para desarrollar el argumento. Luego se realiza una descripción en profundidad del PCI 
seguida por la sección en la que se desarrolla el argumento central de la investigación. Y, por 
último, se encuentra la conclusión, en la que se desarrolló un cierre y el autor propone una serie de 
recomendaciones para una coordinación más efectiva entre los distintos actores que participan de 
una política pública.   
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Estado de la cuestión 
Como ya se mencionó brevemente en la introducción existen tres grandes cuerpos literarios en torno 
a la temática de la coordinación. En primer término, se encuentra la literatura sobre el federalismo 
que discute los límites y las relaciones institucionales que existen entre los distintos niveles de 
gobierno, en él se definen tanto las competencias jurisdiccionales para los tres niveles de gobierno 
(nacional, provincial y local) como los requerimientos de articulación interjurisdiccional que se 
derivan de la delimitación de competencias. Uno de los mayores problemas que tiene la bibliografía 
centrada en el federalismo es que tanto los límites entre las competencias de cada jurisdicción como 
los mecanismos de articulación no siempre están claramente definidos. Por otra parte, los otros dos 
enfoques, a saber, el de las relaciones intergubernamentales y la literatura sobre redes de políticas 
públicas y gobernanza multinivel van más allá del institucionalismo del federalismo. En estos dos, 
el análisis se centra sobre las distintas formas que la coordinación asume y cuáles son sus 
consecuencias para los resultados de las políticas públicas. La literatura sobre las relaciones 
intergubernamentales argumenta que lo que cada actor hace y el modo en que interactúa con otros 
actores no dependen de las reglas formales sino de los intereses, objetivos y estrategias de cada 
funcionario involucrado. Mientras que el enfoque de redes de política y gobernanza multinivel 
amplía al anterior incluyendo a actores no gubernamentales dentro de la “red” y discutiendo de 
igual a igual con los funcionarios públicos. En estos dos últimos enfoques “La decisión de hacer o 
no hacer, y de articular o no articular, variará según la política pública en cuestión y en función de 
los costos y beneficios políticos, los cuales dependerán, a su vez, de los intereses en juego” 
(Gutiérrez y Alonso, 2016: 26). 
Al centrarse esta investigación en el enfoque de redes de política y gobernanza multinivel y, en 
particular, en la interacción horizontal entre organizaciones estatales del mismo nivel jurisdiccional, 
resulta vital para el desarrollo de la misma ampliar la información acerca de este concepto. 
Gutiérrez y Alonso (2016) luego de revisar una amplia discusión bibliográfica (entre los que se 
mencionan: Kenis y Schneider, 1991; Marin y Mayntz, 1991; Smith, 1993; Marsh, 1998; Ansell, 
2000 y Marsh y Smith, 2000 y 2001) definen a las redes de política pública como ámbitos de 
relaciones relativamente estables, dentro de los cuales se desarrollan capacidades para movilizar 
recursos de distinto tipo en una acción colectiva dirigida a resolver problemas públicos. Al respecto, 
Zapata (2013) entiende que el concepto de red expresa el proceso de coordinación institucional 
caracterizándolo como una forma de relación horizontal entre instituciones estatales y entre ellas y 
el sector privado. Para la autora, la articulación interinstitucional permite ampliar los recursos 
presupuestarios de cada agencia, su cobertura de acciones, como así también su ámbito de 
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influencia, mejorando la planificación, la implementación y la evaluación de una política pública al 
incluir distintos actores con sus respectivas voces. A su vez, se argumenta que “una red favorece 
estructuras más flexibles, aglutina voluntades y experiencias y reagrupa recursos y patrimonios, de 
modo de extender y diversificar actividades, compartir riesgo, potenciar los perfiles e identidades 
propios de cada institución” (Zapata, 2013: 2). A su vez, una red estimula los lazos cooperativos por 
sobre los competitivos y promueve un accionar coordinado y solidario de soluciones a las 
problemáticas encontradas. Cabe aclarar que la red es descripta como un tipo ideal weberiano, que 
dista de lo que puede encontrarse en un análisis empírico. 
La atención teórica que ha recibido el análisis de los mecanismos y problemas de coordinación del 
accionar estatal estuvo dirigida, en una primera instancia, a la búsqueda de un mayor nivel de 
eficiencia en la gestión de recursos escasos. Acuña (2010) señala que más tarde, también apareció 
un interés por dar cuenta de la necesidad de atender la integralidad de políticas que enfrentan 
problemas multicausales enraizados históricamente y que requieren de acciones coherentes 
(consistentes en la visión sobre la sociedad a la que se tiende) y sistemáticas, además de 
sustentables en el tiempo. El autor argumenta que dicha integralidad implica, por un lado, el 
alejamiento de reduccionismos que, al señalar una causalidad dominante, reproducen la ineficiencia 
e ineficacia del entendimiento y el accionar público. Y, por otro lado, necesita coordinar 
aproximaciones multidisciplinarias que reconozcan tanto la especificidad de una causa y el rol que 
la misma cumple en el conjunto de variables intervinientes en una problemática determinada. 
Siguiendo esta segunda línea recién señalada, distintos estudios (Acuña, 2010; Martínez Nogueira, 
2010; Repetto, 2010) plantean que los gobiernos de América Latina enfrentan retos de diversos 
orígenes y problemas complejos que implican un abordaje multidimensional, imposible de ser 
gestionados de manera segmentada. A su vez, la práctica del Estado atiende siempre a una lógica de 
acción predefinida que prioriza el abordaje a través de áreas ministeriales especializadas, hecho que 
tiende a generar tensiones internas entre las diversas áreas disciplinares involucradas (Repetto, 
2010) y que asume la coordinación como la sumatoria de miradas diversas y discretas, como 
agregado de distintas lógicas, donde suele surgir un actor dominante que fuerza la estabilidad en un 
equilibrio cuasi autoritario. El poder se encuentra dividido y su ejercicio sometido a restricciones 
impuestas por redes de actores con capacidades para impulsar sus perspectivas particulares, para 
vetar, anular reinterpretar o incidir sobre los procesos políticos (Martínez Nogueira, 2010). 
Aguilar Villanueva (1992) concibe la política pública como fruto de interacciones entre actores e 
instituciones y entre múltiples campos de decisión orientados por racionalidades, lógicas, intereses 
y hasta rutinas de trabajo particulares, diversas e inclusive contradictorias. Esta concepción define 
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la forma que tenemos de mirar estos procesos y el modo en que los diseñadores de tales iniciativas 
los entienden. Los armados institucionales resultantes reúnen multiplicidad de actores y distintos 
ámbitos institucionales donde dirimir diferencias, lograr consensos y articular el trabajo 
complementándolo. En la articulación de esfuerzos, los actores deben cumplir roles diversos en 
función de sus competencias naturales por lo que resulta fundamental definir acabadamente cada 
uno de los espacios de acción a fin de coordinar adecuadamente las tareas y de evitar la 
superposición de esfuerzos, la invasión de competencias ajenas o el dejar algo de lado suponiendo 
que es otro el responsable primario. 
La coordinación es entendida en este trabajo como un problema técnico y político, que debería crear 
sinergias.  Al respecto, Peters (1998b) describe cuatro tipos distintos de sinergias: en primer lugar, 
las sinergias cognitivas que son aquellas que promueven el intercambio de información y 
conocimiento entre las partes; en segundo lugar, las sinergias de procesos y actividades que son 
fundamentales a la hora de implementar acciones estratégicas concertadas entre los distintos actores 
y sectores participantes; en tercer lugar, las sinergias de recursos que sirven para establecer 
articulaciones y complementariedades entre los participantes a nivel de presupuesto y de 
competencias en juego; y por último, las sinergias de autoridad que son las que generan las 
condiciones de decisión y fuerza para la articulación necesaria entre los actores.  
Como se mencionara en la introducción, Martínez Nogueira (2010) reseña de la literatura cuatro 
modos complementarios, no incompatibles, para lograr la coordinación, combinando lo escrito por 
Dahl y Lindblom (1953) y Majone (1986), a saber:  
• Jerárquico, caracterizado por el control de la autoridad, la clara delimitación de las 
contribuciones y la centralización de decisiones.  
• Procedimental, que se funda en rutinas, procedimientos y planes donde cada parte realiza 
acciones predefinidas y formalizadas y existe una separación tajante entre quien programa y 
quien ejecuta. 
• Doctrinario, en el que la internalización de fines y criterios conduce a la convergencia de 
comportamientos y articula medios, productos y resultados, generando a la vez sinergia en 
los procesos, recursos y de autoridad. 
• Ajuste mutuo, entendido como proceso incremental interactivo donde la interacción directa 
entre decisores y operadores busca el acuerdo de contribuciones recíprocas y 
complementariedades frente a cada proceso a resolver, generando además de las 
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mencionadas en el modo anterior, sinergias cognitivas.  
Reforzando la idea de que la coordinación sinérgica requiere complementarse con redes sustentadas 
en liderazgos firmes, relaciones regulares y reciprocidades de trabajo, Wright (1997) entiende que 
las políticas públicas no están solamente definidas por los arreglos y competencias formales, sino 
que son fundamentales las interacciones entre todos los funcionarios involucrados en una 
determinada área de política.  
Por su parte, Rodríguez Ramírez (2014) entiende la coordinación de políticas como un proceso 
continuo que adopta, no ya modos complementarios sino distintos niveles de profundidad y tipos de 
orientación, diferenciando tres niveles: 
• Comunicación: es un nivel básico de coordinación en el que se comparte información 
ayudando a identificar intereses comunes entre las organizaciones. Pueden comunicarse 
objetivos, intereses, ventajas, limitaciones y necesidades prioritarias entre otras. 
• Colaboración: este nivel implica evaluar en forma conjunta la situación, compartir ideas 
acerca de cómo se debe abordar una problemática y comenzar intervenciones prácticas de 
forma coordinada. 
• Diseño de estrategias conjuntas: este último es un nivel más complejo de coordinación en el 
que se desarrollan enfoques comunes, se compatibilizan metas interinstitucionales y se 
diseñan los objetivos en conjunto. El autor considera que este nivel es el que fortalece las 
posibilidades de obtener resultados que tiendan a la integralidad. 
Siguiendo con la misma lógica, el estudio de Guy Peters (1998a) divide a la coordinación en cuatro 
niveles. El primer nivel es el básico, en el que la comunicación y consulta entre los distintos actores 
resulta en una delimitación de los roles y factores de cada uno de ellos. A éste le sigue el nivel 
intermedio básico que se caracteriza por una negociación entre los actores para evitar divergencias 
entre ellos. En tercer lugar, se encuentra el nivel intermedio avanzado, en el cual se construyen 
consensos a nivel interorganizacional, pero con un arbitraje del gobierno central que busca dirimir 
las diferencias que se puedan generar entre las distintas agencias. Por último, el autor define el nivel 
avanzado de coordinación en el que ya no es necesaria la intervención del gobierno central ya que el 
establecimiento de criterios organizacionales, la definición de prioridades gubernamentales y la 
estrategia general del gobierno dan como resultado una alineación estratégica de todos los sectores 
participantes. 
Teniendo en cuenta las distintas tipologías que la literatura propone para la descripción de los 
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modos y niveles que puede asumir la coordinación horizontal en la planificación de políticas 
públicas coherentes y eficaces se puede establecer una relación entre los modos doctrinario y de 
ajuste mutuo propuestos por Martínez Nogueira; y los niveles de diseño de estrategias conjuntas en 
el caso de Rodríguez Ramírez y los avanzados en el caso de Peters. Esta investigación va a utilizar 
los modos complementarios no incompatibles presentados por Martínez Nogueira. Estos modos 
sirven para describir, en un primer lugar, la coordinación que las cuatro agencias estatales 
mencionadas desarrollaron para implementar el Programa Conectar Igualdad y, en segundo lugar, 
dar cuenta de la coordinación que efectivamente consiguieron en su diseño e implementación. 
Finalmente, una cuestión a considerar es la de los trabajos que se han producido acerca del 
Programa Conectar Igualdad desde distintos ámbitos. En este aspecto puede observarse que existen 
producciones que se orientan, en principio, a dos dimensiones centrales del Programa: sus 
contenidos doctrinarios y su impacto pedagógico a partir de analizar de inclusión digital educativa a 
través de la aplicación de TIC. 
En la primera vertiente, es interesante de resaltar la visión del Ministro de Educación de la Nación 
que implementó el Programa: Sileoni (2011) afirma que el aspecto el que debe centrarse el mayor 
esfuerzo de las políticas educativas es la construcción de igualdad de oportunidades para acceder a 
una educación de alta calidad y que, en dicho ámbito, las políticas de inclusión digital desarrolladas 
a través del Conectar-Igualdad resultan una de las herramientas más valiosas, en términos de 
reducción de la brecha digital. 
En cuanto a la cuestión del impacto pedagógico del Conectar-Igualdad a través de la 
implementación de TIC y sus potencialidades, se destacan los aportes que valorizan una 
herramienta que tiene gran incidencia en las prácticas y dinámicas escolares y que, imbricada en las 
políticas de educación secundaria, de formación docente y de educación especial, propicia un salto 
de calidad educativa y una disminución de la brecha educativa generada por las condiciones 
económicas a través de la institucionalización de estrategias de uso pedagógico de las TIC. Por 
ejemplo, Daniel Zappalá (2011) afirma que, para los estudiantes con discapacidad, una computadora 
portátil abre un campo inédito de posibilidades para su desarrollo como persona a través de la 
potenciación de su autonomía, convirtiéndose en una herramienta formidable para la educación, la 
recreación y la vida cotidiana, propiciando, además, la generación de nuevos espacios laborales.  
En tal sentido, puede destacarse que, más allá del campo doctrinario y los objetivos políticos del 
Programa Conectar Igualdad y su valor indiscutible como herramienta pedagógica a través de la 
aplicación de las TIC, no existen en la literatura variedad de estudios que aborden la cuestión del 
propio funcionamiento del Programa y su modelo de gestión. Un esbozo de estos aspectos comienza 
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a delinearse en un artículo de Zapata (2011) donde comienza a plantear el modelo de gestión y las 
articulaciones necesarias para su desarrollo.  
En este sentido, entiendo que el presente trabajo aporta una nueva perspectiva de análisis, al encarar 
la toma de decisiones intergubernamental y abordar las modalidades de coordinación involucradas 
en su implementación 
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Marco teórico-metodológico 
En este trabajo se reconoce a la política pública como un programa de acción de una autoridad 
dotada de poder político y de legitimidad gubernamental, que afecta a un sector de la sociedad y se 
compone de todo aquello que la autoridad pública decide hacer o no hacer (Meny y Thoening, 
1992). Sin embargo, dicha autoridad no está representada por un único actor, sino que se compone 
de distintos actores estatales, cada uno con distintos intereses, lógicas, racionalidades y planes de 
actividades que deben coordinarse para lograr los objetivos de las políticas públicas que se 
proponen. Además, las políticas públicas se componen de diversas etapas, a saber, la identificación 
y definición del problema, la formulación de las alternativas de solución, la adopción de una 
alternativa, la implantación de la alternativa seleccionada y la evaluación de los resultados 
obtenidos (Tamayo Sáez, 1997: 2). Por política pública de alcance masivo se entiende que el 
universo de beneficiarios de la misma sea de gran magnitud, y por alta complejidad se comprende 
que la política esté implicada por múltiples dimensiones y por una diversidad de actores y distintos 
niveles jurisdiccionales.  
Asimismo, se toma la definición de coordinación planteada por Martínez Nogueira (2010: 20), 
quien la entiende como “el conjunto de reglas, diseños y procedimientos de tareas dirigidos a lograr 
la complementariedad y/o la agregabilidad intencionadas de contribuciones y comportamientos de 
participantes en arreglos sociales multiactorales.” Mientras que la coordinación sinérgica puede 
definirse como aquella donde la interacción directa entre operadores busca el acuerdo de 
contribuciones recíprocas, complementariedades frente a cada proceso a resolver, el intercambio de 
información y conocimiento (Guy Peters, 1998b). Además, esta coordinación se da dentro de una 
red de política pública (Gutiérrez y Alonso, 2010: 32) que funciona como ámbito de relaciones 
relativamente estables, dentro del cual se desarrollan competencias para la movilización de recursos 
de distinto tipo en una acción colectiva dirigida a la resolución de problemas de índole públicos. 
La coordinación debe traer aparejada, por un lado, una coherencia en el desarrollo del accionar 
estatal, que refiere a la noción de unidad e integración entre los fines, las estrategias para 
alcanzarlos y los medios más aptos para ello. Para conseguirla es fundamental que los actores 
coincidan en la visión de futuro, o en otras palabras en poder decidir conjuntamente hacia donde 
pretenden ir (Martínez Nogueira, 2010: 19) y, por el otro, una eficacia entendida como la 
consecución de los objetivos planteados. 
Este trabajo se centra en el proceso de toma de decisiones de los actores involucrados en el 
contexto del Comité conformado donde pusieron en juego sus distintas perspectivas y valoraciones. 
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Ese proceso es definido por Hellriegely Slocum (2004:267) como el “proceso de definición de 
problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y selección de un curso de acción”. 
Esto implica la selección de una acción determinada entre varias opciones, considerando el contexto 
y los costos y beneficios de cada acción. En esta investigación se categorizaron las decisiones con 
una finalidad analítica, por un lado se encuentran las decisiones técnicas y operativas que 
corresponden a la resolución de temáticas cotidianas para la implementación del programa; por otro 
lado se hallan las decisiones ideológicas que son las que definen la cosmovisión acerca del rol del 
Estado, los objetivos del programa e internalizan criterios de resolución de conflictos; por último, se 
ubican las decisiones políticas entendidas como acciones que posibilitan la obtención de un capital 
que permitiría la maximización de votos, ya sea por la adquisición de notoriedad o porque se toma 
el crédito de la política. 
Una vez definidos los conceptos fundamentales para el desarrollo de la investigación, resulta 
pertinente describir los mecanismos y técnicas utilizadas para la obtención de los datos necesarios 
para contestar la pregunta central de este trabajo. En primer lugar, fue realizada una revisión de la 
bibliografía acerca de la coordinación, primero en general y luego la coordinación interinstitucional 
propiamente dicha. Esta lectura de la literatura se ve reflejada en el apartado del estado de la 
cuestión. 
Finalizada la revisión bibliográfica, el próximo paso lógico fue el del análisis documental y 
normativo del Programa Conectar Igualdad. Para ello, se analizaron documentos oficiales del PCI 
tales como el decreto 459/2010, que es la normativa mediante la cual la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner creó el programa, las Resoluciones de la Secretaría de Educación, 
Resoluciones del Consejo Federal de Educación y circulares propias del programa. A su vez, 
también se realizó el estudio de las Actas del Comité Ejecutivo y de su Reglamento de 
funcionamiento, cabe aclarar que el Comité Ejecutivo es el órgano creado para la coordinación de 
las distintas agencias intervinientes en el PCI, por lo que su análisis resultó vital para comprender 
qué tipo de coordinación fue la empleada en el programa. A su vez, también fueron objeto de 
análisis las publicaciones oficiales del Programa Conectar Igualdad. En todos estos documentos se 
buscaron indicadores de alguno de los modos de coordinación descriptos por Martínez Nogueira 
(2010), a partir de la identificación de dichos modos en los documentos se logró reconstruir, al 
menos parcialmente, los mecanismos y formas de coordinación que tuvieron lugar en el desarrollo 
de esta política pública. Como era de esperarse, en el análisis documental fueron encontradas 
características que se pudieron relacionar con distintos modos, por lo que el resultado, como se verá 
más adelante, fue un tipo de coordinación mixta. Por otro lado, resulta lógico que en el análisis de 
actas oficiales predomine el modo procedimental, por tratarse de documentos burocráticos, mientras 
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que las características sinérgicas de coordinación se pueden encontrar en donde se declama cómo 
funcionará la articulación en el programa (el decreto de creación o el reglamento de funcionamiento 
entre otros). 
Ahora bien, el análisis documental permitió una primera aproximación a las características de 
coordinación del programa, pero no suficiente para describirla con certeza, ya que en él sólo se 
tienen en cuenta los aspectos institucionales formales y se dejan de lado los aspectos informales que 
en estos casos poseen una gran relevancia. Para conocer los intereses, objetivos y estrategias de 
cada agencia en particular y los costos y beneficios involucrados en cada decisión de coordinar o no 
y de cómo se va a dar esa coordinación, se recurrió al método de entrevistas semiestructuradas a los 
funcionarios que fueron representantes de cada uno de los organismos involucrados en el Comité 
Ejecutivo.  
En este sentido, fueron realizadas cuatro entrevistas, una por cada organismo involucrado en el seno 
del Comité Ejecutivo. Para seleccionar al funcionario a entrevistar, se buscó que hayan participado 
asiduamente de las reuniones del Comité, ejerciendo la representación de sus respectivas carteras. 
De esta manera, se garantizó que los entrevistados tengan conocimiento tanto del funcionamiento 
formal, como informal del Comité, a efectos de recoger sus opiniones, criterios y apreciaciones. 
Esto fue posible en tres de las cuatro agencias gubernamentales. En el caso del Ministerio de 
Planificación, se entrevistó a un representante de la Secretaría de Comunicaciones (dependiente del 
Ministerio previamente mencionado), que si bien participó activamente en el Comité, lo hizo para la 
prosecución de un objetivo específico, aunque de vital trascendencia para el desarrollo del 
programa, como lo era la conectividad de los establecimientos educativos. Cabe aclarar, que aunque 
esto no fue lo buscado, mediante esta entrevista se consiguió mayores aportes sobre la coordinación 
efectuada para resolver cuestiones a resolver dentro de la esfera de un solo organismo. 
De esta manera, fueron entrevistados: Cristián Jensen, Gerente de apoyo de Conectar Igualdad por 
la Administración Nacional de la Seguridad Social; Eduardo Thill, Subsecretario de Tecnologías de 
Gestión, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros; Cynthia Zapata, Coordinadora 
Nacional del Programa Conectar Igualdad por el Ministerio de Educación; y por último, Marcelo 
Echagüe, Asesor en la Secretaría de Comunicaciones, perteneciente al Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. 
Los entrevistados fueron consultados acerca del funcionamiento y dinámica de las reuniones del 
Comité, qué importancia les asignaban a las mismas, si las decisiones allí tomadas repercutían en su 
trabajo dentro de la agencia en la que formaba parte, si había un temario preestablecido para cada 
reunión y en caso de que existiese quién o quiénes eran los que lo imponían. A partir de las 
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respuestas de cada uno de los funcionarios inquiridos, se pudo establecer una primera aproximación 
a la modalidad y grado de coordinación ejercida en el PCI, por ejemplo, si la respuesta de los 
entrevistados fuese que las reuniones eran planificadas previamente, en ellas se trataba un temario 
previamente establecido, esto se relacionaría con el modo procedimental. Además, si este temario 
fuera programado siempre por la misma agencia también implicaría un modo jerárquico de 
coordinación. Por el contrario, si cada uno de los participantes pudiera intervenir libremente y a 
partir de cada interrogante planteado se buscara una solución conjunta, la dinámica de las reuniones 
se correspondería con los modos sinérgicos de coordinación, en particular con el de ajuste mutuo.  
Por otra parte, se consultó si se establecía una comunicación con los representantes de otros 
organismos, y en caso de que así sea si la comunicación se continuaba por fuera de las reuniones del 
Comité con la intención de seguir trabajando conjuntamente. Con estas preguntas, lo que se buscó 
conocer fue si la coordinación entre las distintas agencias intervinientes se limitaba a una reunión en 
la que se planteaban los pasos a seguir por cada una de las agencias hasta la próxima (lo que 
reforzaría el carácter procedimental de la coordinación). O si, por el contrario, se establecieron 
lazos de comunicación por fuera de las reuniones mediante los cuales se prosiguiera con un trabajo 
articulado, lo que fortalecería la condición sinérgica de la coordinación.  
También se indagó si existieron conflictos con alguna otra de las agencias, a qué respondieron estos 
conflictos y, fundamentalmente, cómo se resolvieron. Al saber cuáles fueron los conflictos y, sobre 
todo, el modo de resolución de los mismos, se pudo relacionar con un modo de coordinación. Si 
existieron diversos conflictos entre las agencias y siempre se resolvieron favorablemente a los 
intereses de un organismo en particular implicaría un modo de coordinación jerárquica. Mientras 
que, si a cada conflicto le siguiera una discusión en la que cada una de las partes involucradas 
plantea su punto de vista y, conociendo cada una de las partes los argumentos esgrimidos por las 
otras, se resolviera el conflicto dejando de lado los intereses propios y en función de un mejor 
funcionamiento de la política, se trataría de una coordinación del modo de ajuste mutuo ya que ante 
cada conflicto se estarían generando sinergias cognitivas.  
Por último, a la inversa de la pregunta anterior, se indagó si existió una especie de pacto o 
asociación con alguna agencia en particular con la que se logró coordinar con mayor eficacia el 
trabajo. Al cuestionar acerca de la existencia de una mayor facilidad a coordinar con alguna de las 
partes que formaban parte del programa, lo que se buscó averiguar fue si hubo distintos modos de 
coordinación en las relaciones entre cada una de las agencias o si, por el contrario, hubo un solo 
modo de articulación que respondía a la totalidad del Programa Conectar Igualdad. En síntesis, con 
todas estas preguntas lo que se logró fue reconstruir los intereses y objetivos de cada una de las 
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agencias, más allá de los formalmente declamados. A partir de la reconstrucción de estos últimos, se 
pudieron establecer mucho más certeramente las características de la coordinación empleada en el 
programa y, con dichas características, se logró responder la pregunta de investigación acerca de a 
qué modalidad responden.   
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Programa Conectar Igualdad 
El Programa Conectar Igualdad consistió en una iniciativa nacional que poseía como objetivos 
principales la revalorización de la escuela pública, el achicamiento de la brecha digital existente 
entre los distintos estudiantes del país y el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los 
mismos. Para eso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó el seis de abril del 2010 el 
decreto 459/10, el artículo primero del mismo manifiesta que se crea el Programa Conectar 
Igualdad “con el fin de proporcionar una computadora a alumnas, alumnos y docentes de educación 
secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de Institutos de Formación Docente, 
capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con el 
objeto de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje”. 
Para el desarrollo de este programa se implementó la modalidad uno a uno que garantiza la entrega 
de una netbook para uso personal y exclusivo a cada alumno y cada docente, posibilitando de esta 
manera, que la herramienta trascienda el ámbito escolar y llegue a los hogares, irrumpiendo en la 
cotidianidad de cada familia. Dicha modalidad, además de innovadora, vuelve a esta política 
pública en una de las de mayor envergadura y complejidad ya que implicó el otorgamiento de más 
de 5.000.000 netbooks en veinticuatro jurisdicciones distintas con realidades muy diversas. 
Asimismo, el PCI no termina con la sola entrega de las computadoras, sino que se buscó enriquecer 
los lazos desarrollados en las aulas fomentando nuevas formas de ejercer tanto el proceso de 
aprendizaje como el de enseñanza. En este sentido, se pretendió que estas nuevas formas sean 
atractivas para una juventud que desde muy pequeños se relacionaron con la tecnología. Para dar 
respuesta a las nuevas realidades y necesidades fue necesario incluir a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) al currículo escolar. Para esto, se elaboraron distintos 
dispositivos con programas educativos y más de 5000 recursos y materiales didácticos para trabajar 
con las netbooks en las aulas. A su vez, se desarrollaron instrumentos específicos para los institutos 
de educación especial, teniendo en cuenta las capacidades diferentes de sus estudiantes. 
Ahora bien, que sean entregadas netbooks y que tengan cargado material didáctico no implicaba por 
sí solo que fueran utilizadas en cada una de las escuelas. Es por esto que, para asegurar el uso 
pedagógico de dichas herramientas, se desarrollaron encuentros de formación con los directivos y 
docentes que son alcanzados por el programa. Estos encuentros presenciales, en los que se 
realizaron capacitaciones y se transmitieron experiencias de distintas formas de uso de las netbooks 
en las aulas, fueron profundizados desde espacios virtuales que eran moderados por tutores. En este 
sentido, también fueron realizadas capacitaciones con los supervisores que tenían a su cargo el 
acompañamiento de los equipos de conducción de cada institución. 
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A su vez, fue necesario realizar un equipamiento tecnológico de los establecimientos educativos 
para que las netbooks pudieran ser completamente funcionales. Para esto se instalaron pisos 
tecnológicos en las escuelas, lo que implicó una instalación de red wi-fi para que en cada ambiente 
haya conectividad. También se logró que las computadoras pudieran sintonizar la televisión digital 
terrestre y en articulación con el programa “Argentina Conectada” se instrumentó el servicio 
universal que, a partir de un fondo aportado por parte de las empresas de telecomunicaciones, 
financió la instalación de internet en los establecimientos educativos de gestión estatal. En este 
sentido, es destacable que hayan sido las mismas empresas proveedoras de servicios las que 
financiaron la conectividad de las escuelas. 
Una iniciativa de esta complejidad y magnitud claramente no podía ser afrontada eficazmente desde 
un único organismo de gobierno, es por esto que el decreto de creación del programa en su artículo 
segundo refiere a la creación de un Comité Ejecutivo presidido por el director de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) e integrado por un representante de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, un representante del Ministerio de Educación, un representante del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y un representante de la 
Administración Nacional de Seguridad Social. Dicho comité fue el encargado de formar alianzas 
estratégicas que garantizaran la construcción de los mecanismos para poner en marcha el ambicioso 
programa. 
Cada una de las agencias intervinientes cumplió un rol en el desarrollo de la política pública, a 
saber, la Administración Nacional de la Seguridad Social contribuyó fundamentalmente a la 
financiación del programa, definió y elaboró los instrumentos necesarios para la obtención y 
distribución del equipamiento necesario, esto incluyó tanto a las computadoras portátiles, como a 
los servidores escolares y los elementos que conformaron la red de conectividad interna de las 
escuelas. También, como cabeza del comité ejecutivo, fue el encargado de establecer convenios con 
distintas universidades nacionales con el fin de la creación de nuevos materiales didácticos y para 
que sean las encargadas de la evaluación del programa. Por su parte, el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios fue responsable de la dimensión que hace a la conectividad 
de las escuelas, para esto se coordinó con el programa “Argentina Conectada” como ya fue 
descripto anteriormente. Cabe resaltar que esta tarea resultó muy compleja en especial para las 
escuelas de zonas alejadas y baja factibilidad técnica, lo que conllevó distintas estrategias que 
llegaron hasta la instalación de antenas satelitales en las escuelas. En cambio, la Jefatura de 
Gabinete de Ministros fue la encargada, a través de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, de 
diagramar las medidas de seguridad imprescindibles tanto al hardware como al software debían 
incorporar para minimizar los riesgos de robo, mal uso o navegación por sitios peligrosos o 
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inapropiados. Por último, el Ministerio de Educación fue el encargado de incorporar las TIC en la 
educación, trascendiendo el uso instrumental de las netbooks para alcanzar la generación de 
competencias de gestión de la información, de comunicación, de intercambio con los otros, el 
desarrollo de capacidades de innovación y de actualización permanente. Se intentó preparar al 
sistema educativo para que forme a sus estudiantes en la utilización comprensiva y crítica de las 
nuevas tecnologías. En este sentido, es destacable la existencia de un sistema operativo de software 
libre en las netbooks, ya que con el mismo los alumnos pudieron desarrollar nuevos contenidos en 
eventos de programación organizados por el programa que luego fueron incorporados a los equipos. 
Dichos eventos incentivaban a los jóvenes a participar en programación y los orientaba a las 
ciencias informáticas. De esta manera, se buscaba que se generaran nuevas herramientas de 
desarrollo que tengan rápida salida laboral y así poder abastecer al mercado de profesionales en un 
área en la que hacen falta. 
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Coordinación efectuada en el PCI 
En primer lugar, se debe mencionar que el Programa Conectar Igualdad desde sus inicios, pretendía 
coordinarse de modo sinérgico. Esto puede observarse ya desde el mismo Decreto de creación que 
destaca, por un lado, el derecho de los ciudadanos de enseñar y aprender, el desarrollo de las 
competencias necesarias para el uso de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la 
información y comunicación, la obligación del estado de proporcionar una educación integral, 
permanente y de calidad para todos los habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad. 
Todas estas características, si bien hacen mayor referencia a la coherencia que a la coordinación en 
el desarrollo de una política, en el sentido de que el Decreto 459/2010 hace referencia a los fines 
buscados por el programa, a su vez, se enmarca en el modo doctrinario de coordinación, ya que 
como fue explicitado anteriormente, busca internalizar fines y criterios para producir convergencia 
de comportamientos, articular medios, productos y resultados generando sinergias en los procesos, 
en los recursos y de autoridad. 
Cabe mencionar que los funcionarios que participaron del Comité Ejecutivo en las entrevistas 
defendieron los ideales planteados en el Decreto de creación, sobre todo en la importancia del 
desarrollo de competencias necesarias para el uso de los nuevos lenguajes producidos por las TICs. 
Es así que Eduardo Thill, subsecretario de tecnologías de gestión perteneciente a la Jefatura de 
Gabinete, manifestó:  
“El objetivo del PCI fue incorporar herramientas al sistema educativo que hagan a la formación de 
los recursos técnicos, profesionales y humanos en una sociedad. Eso significa mayor inclusión.” 
Eso en cuanto a los fines buscados, por otro lado, lo que refiere a la internalización de criterios el 
Decreto crea un Comité Ejecutivo presidido por la Administración Nacional de Seguridad Social e 
integrado por los otros organismos intervinientes, y en los artículos cuarto y quinto expresa “El 
Comité Ejecutivo, tendrá por misión determinar las condiciones para ejecutar el Programa, y deberá 
proponer las acciones a efectos de lograr todos los objetivos del mismo, quedando a su cargo el 
dictado de normas complementarias y su implementación técnica y operativa” y “velará por una 
eficiente y progresiva incorporación del equipamiento a las aulas y su nivel de conectividad, 
evaluando el impacto de la obsolescencia tecnológica y la sustentabilidad del Programa”. El 
Decreto también manifiesta que los organismos intervinientes en el Comité “proporcionarán la 
colaboración necesaria y oportuna que éste requiera para el cabal cumplimiento de su cometido”. 
Ahora bien, si bien no se menciona explícitamente la necesidad de una coordinación sinérgica, 
existe un amplio consenso en la literatura sobre políticas públicas (Acuña, 2010; Martínez 
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Nogueira, 2010; Repetto, 2010) en que las políticas de alta complejidad que requieren el abordaje 
multidisciplinario, y por lo tanto de una multiplicidad de actores, serán más eficaces cuanto mayor 
grado de coordinación y coherencia posean, y esto implica necesariamente la búsqueda de sinergia. 
Además, en las publicaciones oficiales acerca del PCI se destaca la importancia de la coordinación 
y las redes de política. En este sentido, en el libro “Modelo social de la agenda digital argentina: 
Inclusión digital para la integración social 2003-2011”, publicado por la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y particularmente en el capítulo referido al PCI se destaca que “una iniciativa de esta 
dimensión no podía ser enfrentada con eficacia desde un único organismo de gobierno” (Zapata, 
2011:39). Por otro lado, argumenta que debido a su complejidad inherente debía ser abordada 
mediante alianzas estratégicas para así garantizar la construcción de mecanismos que resultan 
fundamentales para desarrollar “un programa multidimensional y extremadamente sensible”. 
Siguiendo la misma línea, afirma que todos los organismos participantes en el Comité Ejecutivo 
“comprometieron su accionar para colaborar en la formulación, implementación y evaluación del 
programa”  
Esta importancia de la coordinación es reafirmada por Zapata (2013) en el Congreso Argentino de 
Administración Pública realizado en Mendoza. En dicha ponencia, se recalca que en el PCI las 
decisiones se tomaron mediante las interacciones entre las diferentes visiones de cada actor y de 
acuerdo a la dinámica institucional que fue establecida. También es destacado el concepto de “red”, 
entendido como un proceso de articulación horizontal entre las instituciones estatales, que amplía 
los recursos presupuestarios, la cobertura de acciones y los ámbitos de influencia mejorando la 
planificación, implementación y evaluación de las políticas.  
Lo que resulta interesante es que los entrevistados coinciden con estos criterios y todos ellos 
remarcaron la importancia de que exista sinergia en la coordinación, por lo que sumado a la 
concordancia con los objetivos e ideales del programa, dejan en evidencia que la coordinación 
doctrinaria (al menos en las principales esferas) fue altamente eficaz. Como ejemplo de esto se 
puede citar lo expresado por Cynthia Zapata, la coordinadora del PCI por el Ministerio de 
Educación de la Nación. Ella, en la entrevista manifestó:  
“El programa como fue pensado era muy amplio y muy complejo, atendía muchísimas dimensiones y 
la verdad que ningún organismo hubiera podido hacerlo solo. (El Comité Ejecutivo) Era un ámbito de 
decisión donde se discutían temas y se tomaban decisiones y me parece que funcionaba. (…) 
Básicamente, se trataba de que cada uno asumiera las responsabilidades y de acordar ahí y compartir 
información, cada organismo compartía la información que tenía y que era sustancial para el 
funcionamiento del programa y en función de eso se tomaban las decisiones.”  
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Hasta ahora se han desarrollado las características de la coordinación sinérgica relacionadas con la 
coherencia, es decir, los alineamientos de fines específicos de una cosmovisión acerca del rol del 
Estado y de los objetivos más propios del programa. Pero, cabe preguntarse, en el desarrollo de 
instrumentos y mecanismos tendientes a la implementación del programa, la coordinación fue o no 
siempre sinérgica. ¿Se articularon los medios, productos y resultados durante los cinco años que 
duro el Programa Conectar Igualdad? Una primera respuesta lógica sería que al poseer distintas 
concepciones y, por sobre todo, intereses particulares cada agencia intente sacar provecho de cada 
espacio de negociación. Además, como se verá a continuación, ya desde la primera reunión del 
Comité Ejecutivo existió una tajante división de tareas y competencias para cada organismo, lo que 
refuerza el carácter procedimental de la coordinación. 
En el acta correspondiente a la primera reunión del Comité Ejecutivo se convino en organizar las 
tareas en Comisiones Técnicas Asesoras, con responsables de coordinación, estas son: a) 
Especificaciones de hardware software y Pliego de Contratación y distribución, coordinada por 
ANSES; b) Seguridad física y lógica, coordinada por la Secretaría de Tecnologías de Gestión, 
organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; c) Formación Docente, Contenidos 
y Mapa de Distribución, coordinada por el Ministerio de Educación; y d) Diseño y Contratación de 
Conectividad, coordinada por el Ministerio de Planificación Federal. A su vez, se estableció que las 
mencionadas comisiones técnicas serían convocadas de inmediato por sus coordinadores y también 
fueron invitados a participar todas las áreas que integran el comité ejecutivo. Estas comisiones, 
fueron la formalización de la división de tareas, cada una de estas realizaba las tareas encomendadas 
en los organismos encargados de coordinarlos, y en su mayoría solo participaban funcionarios 
pertenecientes al organismo responsable de coordinación. Como ya fue mencionado previamente, el 
modo procedimental de coordinación se funda en rutinas, procedimientos y planes donde cada parte 
realiza acciones predefinidas y formalizadas. 
En las siguientes actas los responsables de cada una de las Comisiones Técnicas Asesoras 
informaban acerca del trabajo realizado a los funcionarios de los organismos restantes que 
participaban en el Comité Ejecutivo. Por un lado, en el acta de la segunda reunión ANSES informa 
como coordinador de la Comisión Técnica de Especificaciones de Hardware Software y Pliego de 
Contratación y Distribución que se aprobó la metodología de trabajo del pliego de licitación 
ANSES-OEI. Esto resulta de una importancia considerable ya que en ese pliego de licitación se 
decidió como iba a ser la compra de material a lo largo de todo el desarrollo del PCI. Es clara la 
coordinación procedimental por parte de la ANSES, ya que, sustentado en lo observado en actas, se 
aprecia que no articula con ninguna de las otras partes para el desarrollo de ese pliego de licitación, 
sino que directamente informa que se aprobó una cierta metodología de trabajo. Por otro lado, en 
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esa misma acta, los representantes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios informaron del avance obtenido en la Comisión Técnica de Diseño y Contratación de 
Conectividad y entregaron un documento denominado plan de conectividad que prevé el suministro 
de internet en varias fases consecutivas. En consecuencia, con lo realizado por la Comisión 
coordinada por ANSES, la comisión coordinada por el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios solo informa lo realizado hasta la fecha, reforzando el carácter 
procedimental de la coordinación.  
En la mayor parte de las decisiones técnicas y operativas que corresponden a la resolución de 
temáticas cotidianas para la implementación del programa se dividieron las tareas y cada agencia 
trabajaba en soledad y luego informaba lo realizado. En el análisis de las 48 actas, cada una 
correspondiente a una reunión del Comité Ejecutivo, sólo se encontró una coordinación de tipo de 
ajuste mutuo, entendido como proceso incremental en el que la interacción entre los distintos 
actores genera sinergias cognitivas, de recursos, procesos y actividades. Esto ocurrió en la segunda 
reunión, en ella los representantes del Ministerio de Educación propusieron como criterio de 
distribución de las netbooks hasta entonces adquiridas, que sean primero asignadas a las escuelas 
con mayor matrícula, que se respete la distribución geográfica de la matrícula y que se prioricen las 
escuelas con conectividad. Al respecto, los representantes del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios propusieron que el criterio de distribución siga el despliegue de la 
televisión digital terrestre que ya había comprendido a las capitales provinciales y a las principales 
ciudades.  Después de haber asentado ambas posiciones, se deja constancia que ambos criterios son 
compatibles y que cubrían al 80% de la población objetivo. Aquí se pudo ver como los 
representantes de ambos ministerios expusieron sus preferencias, y al interactuar entre ellos 
lograron compatibilizar los criterios de distribución en pos de una mayor eficacia en la entrega de 
las netbooks. Sin embargo, al encontrar un solo ejemplo en el que la resolución de cuestiones 
técnicas se dirime de un modo sinérgico, funciona como la excepción que confirma la regla, 
reafirmando el modo procedimental en la resolución de estas cuestiones. Un ejemplo del modo 
procedimental de coordinación en la resolución de cuestiones técnicas, fue dado por el Asesor en la 
Secretaría de Comunicaciones (perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios), Marcelo Echagüe, cuando al referirse al programa “Internet para 
establecimientos educativos”, que funcionaba de manera coordinada con el PCI, manifestó: 
“Entonces, los que nos presentaban el proyecto y nos pedían conectar a las escuelas era el Comité 
Ejecutivo del PCI, ellos nos brindaban el listado de establecimientos educativos, nos decían la 
velocidad a la que querían conectar. Nosotros nos encargábamos de establecer las conexiones y ellos 
se hacían responsables después de certificar que el servicio funcionara.” 
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En este fragmento de la entrevista, se ve con claridad cómo se implementó la división de tareas para 
llevar a cabo una acción técnica, como lo es el dotar de conectividad a los distintos establecimientos 
educativos. 
Lo anterior sirvió para describir la mayor parte de los procedimientos en los que un organismo se 
hacía cargo de una cuestión e intentaba resolverlo de manera autónoma. Sin embargo, hubo 
ocasiones en las que la cuestión podía ser abordada desde distintas áreas y la resolución de la misma 
debía resolverse de manera multidisciplinaria, en esos casos, se establecían mesas de trabajo en las 
que representantes de distintos organismos se reunían para intentar encontrar una solución al 
inconveniente planteado. En estas mesas de trabajo generalmente no participaban todos los 
organismos si no que lo hacían dos o tres de los mismos, que exponían sus argumentos, defendían 
una postura y a partir del análisis de todos los elementos se llegaba a la toma de una decisión. En 
estas ocasiones, el modo de coordinación implementado era el de ajuste mutuo en el que la 
interacción entre los distintos actores generaba sinergias cognitivas relacionadas al proceso a 
resolver y así buscar la solución más positiva posible. Un ejemplo claro del uso de este mecanismo 
fue manifestado por Eduardo Thill, en el momento de decidir qué tipo de tecnología iban a poseer 
los equipos en cuanto a la conectividad. Él, como representante de la Jefatura de Gabinete, propuso 
que había que aprovechar la tecnología WIMAX que ya se encontraba desarrollada en las grandes 
ciudades de Argentina, mientras que el representante del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios sostuvo que era una tecnología que no poseía demasiado desarrollo a 
futuro y que convenía sintonizar los equipos mediante tecnología LTE (no tan desarrollada en el 
momento, pero con mayor posibilidad de expansión en el tiempo). Teniendo en cuenta estas 
opiniones distintas, se conformó una mesa de trabajo entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio 
de Planificación en la que durante tres meses de un trabajo más técnico, cada una de las partes 
expuso sus argumentos y se terminó decidiendo por la tecnología LTE por su mayor desarrollo a 
futuro. Al respecto el entrevistado sostuvo:  
“Emmanuel Jaffrot (el representante del Ministerio de planificación) sostenía que si queríamos ver a 
futuro teníamos que poner LTE, y tenía razón él, porque WIMAX es un tecnología que transcurridos 
tres años se discontinuó mientras que LTE es la tecnología que se sigue aplicando hasta ahora. (…) 
Entonces si hubiéramos tomado la decisión de ir por WIMAX íbamos a generar un perjuicio no 
solamente al PCI si no económicamente al erario público. (…) Esto por ahí llevó dos o tres meses de 
laburo de las mesas técnicas, de estudiar todos estos puntos, que debe ser así para que esa 
determinación sea lo más positiva posible pero con todos los elementos arriba de la mesa, no sólo con 
las opiniones de los que participan.”  
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Esto también se aprecia en la entrevista realizada con el ingeniero Cristian Jensen, Director de 
Apoyo de Conectar Igualdad dentro de la ANSES, quien manifiesta:  
“A mí me ha tocado por la posición que ocupaba de tener que trabajar en los diseños del pliego, 
diseños de evaluación, diseño del sistema de logística y todo lo que yo hice siempre estuvo avalado 
por la firma de todos los representantes de los Ministerios. Y cuando teníamos que discutir diez veces 
un punto lo discutíamos 10 veces hasta que alguien convenciera (…), hasta que no lográramos un 
acuerdo se decía bueno volvemos mañana, lo seguimos por correo electrónico (…) Y es lo que me 
avaló a mi porque cuando vos escribís un pliego, que es un documento que establece condiciones de 
borde, de esto pasa o no pasa, bueno tenés que ser muy cuidadoso.”  
En especial, Jensen resalta la importancia de un trabajo sinérgico por la magnitud que poseía el PCI, 
esto queda demostrado en la siguiente cita: “El aval de ese trabajo colaborativo ha sido 
importantísimo porque no te olvides que este programa fue el programa a nivel mundial de mayor 
compra de equipamiento estandarizado.” 
Por otra parte, en el análisis documental también se encontraron características relacionadas con el 
modo jerárquico de coordinación. Ya ha sido mencionado en la introducción como la 
Administración Nacional de la Seguridad Social al ser el organismo que preside el Comité 
Ejecutivo y al detentar el poder de la administración de los fondos se encuentra en una posición 
ventajosa por sobre las otras agencias participantes. Esta posición de poder queda demostrada en el 
acta de la séptima reunión del Comité Ejecutivo. En ella, se expresa que “el Licenciado Diego 
Bossio dio a conocer el formato del acto de inauguración del Programa Conectar Igualdad con la 
presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Diversos aspectos merecen ser 
recalcados de la sección citada del acta. En primer lugar, se debe mencionar que es el primer 
momento en el que aparece un funcionario de primera línea como lo es el Director Ejecutivo de la 
ANSES. En segundo lugar, en la división de tareas en comisiones previamente mencionadas la 
competencia de protocolo y relaciones públicas no le fue conferida a ninguno de los organismos, 
por lo que ANSES se arroga esta facultad en una decisión vertical y jerárquica. Cabe mencionar la 
importancia de dicha facultad ya que se trata de una posibilidad de utilizar a la política pública para 
la obtención de un mayor rédito político, pensando en las elecciones futuras. En este sentido, resulta 
interesante resaltar lo expresado por Cynthia Zapata:  
“ANSES tenía el lugar de dueño de los recursos y entonces muchas veces presionaba con sus 
decisiones y a veces cuando no había acuerdo se imponía por el manejo de los recursos (…), pero lo 
que fue muy evidente con el transcurso del desarrollo del programa es que la motivación política era 
mucho más fuerte en ANSES que en los otros organismos.”  
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Es digno de subrayar el hecho de que los propios funcionarios participantes del PCI vieran en 
ANSES motivaciones políticas ulteriores que pudieron perjudicar el desarrollo del programa, 
teniendo en cuenta cuáles eran sus objetivos. Esto también se ve reflejado en la entrevista con la 
funcionaria del Ministerio de Educación cuando ella dijo:  
“Si bien los otros organismos participábamos de la política pública con gusto, nos sometíamos 
primero a decisiones de racionalidad más técnica y en cambio por ahí en ANSES predominaba la 
racionalidad política de querer hacer actos, de entregas donde iba a haber elecciones o donde había 
que fortalecer a algún candidato. Estos eran los temas de roce con ANSES que presionaba por actos o 
por entregas y por ahí el cronograma de entregas técnico se atrasaba en función del cronograma de 
entregas político.”  
En este sentido, resulta clarificador lo expresado por el funcionario de ANSES entrevistado, quien 
marcó como una falencia de la coordinación la falta de participación de las máximas autoridades 
políticas de cada organismo, ya que se delegaba en cuadros técnicos y según Jensen, esto le quitaba 
estatura estratégica al Comité e “hizo que las decisiones de índole política fueran tironeadas sin que 
se estableciera una lógica de la política pública. En consonancia, él afirmó:  
“El Comité Ejecutivo tenía que tomar decisiones estratégicas de política pública que tenían que ser 
discutidas y consensuadas por las máximas autoridades políticas (…) en alguna reunión estuvo el 
Ministro de Educación y a partir de ahí no estuvo el Jefe de Gabinete, no estuvo el Ministro de 
Planificación y sí estuvo el Director Ejecutivo de ANSES.”  
Con estas declaraciones queda demostrado que la ANSES fue de los organismos participantes el de 
mayor capital político y, desde ese lugar, logró imponer sus intereses. A su vez, es el propio 
funcionario de ANSES quien cuenta la posición de poder que poseía su organismo por ser quien 
manejaba los recursos económicos, al respecto manifestó:  
“Después siempre el Comité Ejecutivo estaba sujeto al que tenía la lapicera de firmar los cheques, fue 
un tironeo brutal. Porque si bien es cierto que el programa se financió con recursos del tesoro 
nacional (…) la ANSES lo que hizo fue poner recursos para gerenciarlo, pero claro, tenía la lapicera. 
Y como en el Comité Ejecutivo no estaban los niveles políticos se terminó en una especie de tiranía 
del Director Ejecutivo de ANSES que tenía la lapicera y le ponía condiciones a los otros Ministerios.”  
Luego, consultado por cuáles eran los intereses que llevaban a ANSES a imponerse sobre los otros 
organismos el funcionario fue cristalino:  
“Aparecer territorialmente, un interés mezquino de decir soy yo el que entrego, yo soy el que me saco 
la foto y acumulo prestigio, poder y estoy acumulando en función de un futuro desarrollo o 
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crecimiento político. (…) Yo lo que puedo decirte es que hubo mucha mezquindad. Pequeñas 
miserabilidades, digámoslo así, para ser quien entrega.”  
Por último, Jensen contó que esta mezquindad aumentaba en tiempos eleccionarios:  
“Ni que hablar en tiempos cercanos a unas elecciones. Ahí hubo casos realmente aberrantes de 
entregas parciales, donde no teníamos las redes inalámbricas instaladas entonces si no teníamos la 
redes inalámbricas, no podíamos garantizar de que se hermane la netbook con el servidor a través del 
certificado digital, entonces el sistema de seguridad no funcionaba, y entregábamos, se la quitábamos 
y la poníamos bajo llave. Una locura, solo para la foto.”  
Con lo manifestado por este funcionario, queda demostrado el rédito político que intentó sacarle 
ANSES al PCI, y como utilizó sus recursos disponibles, ser el administrado económico y el de 
mayor capital político, para verse fortalecido (salir en la foto) o apuntalar a algún candidato en un 
período eleccionario.  
También hubo coordinación jerárquica ejercida de manera vertical desde un órgano superior, los 
funcionarios entrevistados declararon que en ciertas cuestiones existió una orden directa desde 
presidencia que debieron acatar. Al respecto se señaló que hubo cuestiones como la imposición de 
compre nacional (que establecía que la mayor cantidad de insumos posibles debía ser producido en 
la Argentina), y temas de política industrial. Estos pueden verse también como una coordinación 
doctrinaria, por tratarse de la internalización de una política de Estado, pero también es cierto que 
era una decisión tomada directamente por la presidencia y que las otras partes sólo podían acatar. 
Por otra parte, también se mencionó a cuestiones coyunturales políticas, como por ejemplo la 
decisión de dónde efectuar algún acto de entrega o de priorizar ciertos establecimientos educativos 
para la entrega de netbooks con fines electorales. 
Hasta ahora han sido descriptas las condiciones que asumió la coordinación en el desarrollo del 
programa, siendo un tipo híbrido que varía entre los modos jerárquicos, procedimental, doctrinario 
y de ajuste mutuo. Es por ello, que surge el interrogante de qué es lo que hace que los actores 
decidan por un modo de coordinación por sobre otro. Se puede establecer, a grandes rasgos, que 
dependiendo del tipo de decisión a tomar se implementó un distinto modo de coordinación.  
Como se describió anteriormente, cuando el tipo de decisión era ideológica, se recurrió al modo de 
coordinación doctrinario, mediante estas decisiones se establecieron la población objetivo del 
programa (de carácter masivo) y los objetivos de esta política pública y, también, se internalizaron 
criterios organizativos, como los relacionados al funcionamiento del Comité Ejecutivo existentes en 
el Decreto de creación. En cambio, las decisiones técnicas y operativas tendientes a la resolución de 
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problemáticas cotidianas de gestión, fueron resueltas de modo procedimental cuando eran 
exclusivas de una de los organismos, dividiendo las tareas y utilizando las reuniones de Comité 
como un mero espacio informativo, en el que cada una de las agencias comunicaba sobre el trabajo 
realizado. En cambio cuando estas decisiones incumbían a más de un organismo la cuestión se 
resolvía con una coordinación de modo de ajuste mutuo, formando mesas de trabajo en las que cada 
una de las partes exponía sus argumentos hasta llegar a la solución más eficiente posible. Por 
último, cuando las decisiones se relacionaban con criterios políticos, entendidos como la obtención 
de un capital que permitiría la maximización de votos, ya sea por visibilidad o porque se toma el 
crédito del programa, se utilizó el modo jerárquico de coordinación. En el siguiente cuadro se 
encuentran graficados los distintos modos de coordinación que corresponden a cada tipo de decisión 
tomada. 
TIPO DE DECISIÓN MODO DE COORDINACIÓN 
Ideológica Doctrinario 
Técnica-Operativa exclusiva de una cartera Procedimental 
Técnica-Operativa con participación de más de un organismo Ajuste mutuo 
Política Jerárquico 
Entonces, se observa claramente que no se siguió un modo único de coordinación sino que todas las 
partes involucradas se comportaban siguiendo una lógica en la que en cada decisión a tomar se 
debían considerar muchísimos aspectos acerca de la misma, qué tipo de decisión era, qué intereses 
había en juego y una variedad de aspectos técnicos. Habiendo analizado todas estas variables, se 
tomaba la decisión siguiendo un modo distinto de coordinación. Se puede afirmar que en primer 
lugar existió una especie de marco doctrinario en el que se desenvolvían los responsables del 
desarrollo del programa. Esta línea fue bajada verticalmente, identificó los objetivos del programa y 
los criterios a tener en cuenta para llegar a ellos, y definió una cosmovisión más general acerca del 
rol del Estado y las políticas públicas. Este marco fue definido con claridad en los inicios del 
programa, ahora para llevarlo a cabo y comenzar a implementarlo hubo que resolver una infinidad 
de cuestiones cotidianas para las que se estableció una división de tareas. Esta división de tareas fue  
la primera acción de coordinación que pertenece al modo procedimental, y definió un criterio para 
todas las siguientes decisiones. Sin embargo, en dicha división de tareas hubo cuestiones a resolver 
que atañían a todas o varias de las partes involucradas. Es así que para, por ejemplo, definir una 
tecnología a implementar para la expansión de la conectividad, tanto el Ministerio de Planificación, 
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como jefatura de gabinete (por estar en su órbita la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión) y 
ANSES como el brazo ejecutor debían participar. En estos casos se armaba una mesa de trabajo en 
la que se ponía sobre la mesa los distintos elementos a tener en cuenta y los argumentos de cada una 
de las partes, hasta que llegaran a la toma de una decisión. Por esto se entiende que también 
existieron decisiones que coordinaban de modo sinérgico, particularmente de ajuste mutuo, en la 
implementación del PCI. A su vez, hubo decisiones que correspondían más a un aspecto político de 
visibilidad y en estas primó el modo jerárquico y ANSES hacía primar su visión. Es interesante que 
Diego Bossio, el director de la ANSES, fue el funcionario de primera línea que más activamente 
participó de las reuniones del Comité Ejecutivo, mientras que del resto de las carteras prácticamente 
siempre asistían funcionarios con un capital más técnico que político, con la excepción de Alberto 
Sileoni, el ministro de Educación, que estuvo únicamente en la primera reunión del comité. Ahora 
bien, ANSES no fue el único organismo que ejerció la coordinación jerárquica ya que como es 
lógico, hubo decisiones que fueron bajadas directamente desde la presidencia y todas las partes las 
acataron. 
Otro aspecto a tener en cuenta cuando se trata de relaciones interinstitucionales es la influencia de 
las relaciones personales en las relaciones entre organismos. De hecho, los aspectos personales, las 
afinidades y las contraposiciones influyen y, en cierta medida, condicionan las relaciones 
institucionales. También la formación, las incumbencias y aún las aspiraciones personales de los 
funcionarios influyen para que, muchas veces, no se respeten las esferas de competencias. Dos 
ejemplos vienen bien para ilustrar esta cuestión, al respecto, Eduardo Thill declaró:  
“Te voy a ser absolutamente sincero, las personas siempre tratan de imponer hasta por su propio ego 
determinadas cuestiones y fortalecer su posición, eso hacía que las discusiones se llevaran hasta el 
rango personal y hasta que había que poner un punto de que esto no era una cuestión personal.”  
En esta cita el entrevistado hace referencia a cómo los egos personales llevan a querer fortalecer su 
posición, por una cuestión marcadamente actitudinal, cuestión ésta que opinaba que debía evitarse 
en búsqueda del objetivo que tenían en común. 
En otra de las entrevistas, Cynthia Zapata brindó un ejemplo de cómo los aspectos personales 
pueden perjudicar el desarrollo de la política pública. Ella manifestó:  
“Luego tuvimos otro incidente así como de personalismo cuando la que había sido la ministra de 
educación de la provincia renuncia y la nombran como gerente de contenido educativo del conectar 
en ANSES (…), y si bien ANSES tenía como responsabilidades cosas que tenían que ver más con las 
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cuestiones técnicas de compra de servicio técnico, al ser ella una persona del campo de educación 
empezó ella a tener intereses personales en meterse en cuestiones educativas que eran básicamente 
responsabilidad de educación.”  
Aquí se puede ver con claridad cómo el campo de acción de uno de los funcionarios, en este caso la 
pedagogía, generaba interferencias con la división primaria del PCI, en la que se repartieron las 
tareas a ejercer por parte de cada organismo. En este sentido, la funcionaria declaró:  
“Ahí si había como una disputa que yo desde educación interpreto que el ministerio defendía su 
responsabilidad primaria, su función primaria y desde ANSES querían cubrir también ese aspecto 
desconociendo muchas veces el funcionamiento del sistema educativo”.  
Además también hizo referencia a los inconvenientes que esto generó con varios ministerios de 
educación provinciales ya que ANSES pasaba por alto el filtro del Ministerio de Educación 
Nacional o del Consejo Federal de Educación. 
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Conclusiones 
Como primera conclusión se debe mencionar que el programa no podría haberse desarrollado tan 
eficazmente, ni llegado al objetivo de la cobertura total del universo de beneficiarios si se hubiera 
realizado de manera autónoma por un único organismo. Al ser tan compleja la cuestión e incluir 
distintas realidades y niveles jurisdiccionales fue vital que se incluyan distintos organismos y que se 
desarrollaran mecanismos y dinámicas de coordinación entre ellos. Esto no quiere decir que la 
política haya sido implementada sin ningún inconveniente, pero sí que se llegó a la entrega de más 
de cinco millones de netbooks, se pudo capacitar a los docentes en su uso y aumentó la calidad 
educativa, principalmente de la escuela secundaria. 
Por otro lado, resulta indispensable mencionar que la coordinación ejercida durante todo el 
desarrollo del programa no fue siempre igual, ni se correspondió siempre con el mismo modo de 
coordinación. Por el contrario, ante cada cuestión a resolver los actores participantes en esta política 
pública de alcance masivo y alta complejidad, se decidieron por un modo distinto de articular entre 
sí, logrando que la coordinación efectuada en el desarrollo del programa sea híbrida.  
Ahora bien, como se describió en el desarrollo, los actores no decidían aleatoriamente cómo 
coordinar ni con la forma que les resultaba más conveniente en cada ocasión, sino que la 
coordinación siguió ciertos patrones que se resumirán a continuación. En primer lugar, se coordinó 
doctrinariamente para establecer la población objetivo del programa, los objetivos generales que se 
perseguían, los principales mecanismos para la resolución de conflictos y la cosmovisión 
fundamental del rol que posee el Estado, las políticas públicas y la educación en una sociedad. A 
partir de que todos los anteriores estuvieron debidamente definidos se procedió a una división de 
tareas que continuó durante toda la implementación del PCI. Esta tajante distribución del trabajo 
enmarcó todo el desarrollo del programa en una coordinación procedimental, donde cada agencia 
realizaba las tareas que le habían sido prefijadas. Y se utilizaba al Comité Ejecutivo como un 
ámbito informativo en el que se notificaba a las otras carteras de los avances realizados. Sin 
embargo, para resolver las cuestiones que incumbían a más de una de las agencias que participaban 
del Comité, se formaron mesas de trabajo específicas en las que las partes interesadas participaban, 
esgrimían argumentos, y se decidían por una solución en conjunto. Este proceso en el que cada una 
de las partes realiza aportes en búsqueda de una mayormente eficaz forma de resolver el programa 
corresponde al modo de coordinación de ajuste mutuo. Por otro lado, hubo cuestiones que 
respondían a intereses políticos, y en estas ANSES (de capital más político que técnico al contrario 
de los otros organismos) hacía uso de su poder como quien detentaba los recursos e imponía su 
decisión. Esta coordinación es claramente de tipo jerárquica ya que hay una decisión centralizada 
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que se le impone a las otras partes haciendo uso de la autoridad que poseía. Sin embargo, no fue 
ANSES el único organismo en ejercer la coordinación jerárquica, sino que hubo situaciones 
(muchas veces también tenían que ver con cuestiones políticas) en las que la presidencia bajaba 
órdenes directas que el resto de los funcionarios sólo podían acatar. 
Es importante señalar que hubo ciertas decisiones tomadas jerárquicamente que perjudicaron al 
desarrollo del programa, pensando en los objetivos que éste poseía al poner por delante objetivos 
políticos coyunturales, como puede ser una elección o apuntalar a un funcionario (por ejemplo, 
entregando netbooks en un municipio en el que se busca favorecer al intendente). Muchas veces la 
entrega de equipos por intereses políticos dificultaba la consecución de los objetivos de las entregas 
planificadas con criterios técnicos que buscaba la mayor rapidez en el cumplimiento del objetivo. 
Por otra parte, también cabe mencionar que hubo momentos en los que la eficacia para llevar a cabo 
esta política pública se veía dificultada por cuestiones personales de los funcionarios. En estas 
ocasiones aspectos como el ego o la personalidad de cada actor podía complicar y hasta destruir la 
sinergia necesaria para la consecución de un objetivo tan ambicioso. Es por esto, que resulta de vital 
importancia separar los aspectos personales de las cuestiones político institucionales, más cuando 
tiene que ver con el bien común y el eficaz desarrollo de una política pública. 
En síntesis, se puede mencionar que el principal aporte que hace esta investigación es el de haber 
encontrado una relación directa entre el tipo de decisión a tomar y el modo en que se coordinaran 
las distintas agencias para llevar a cabo esa decisión. Es decir que las decisiones ideológicas sean 
coordinadas doctrinariamente, las decisiones técnicas-operativas exclusivas de una cartera de modo 
procedimental, las decisiones técnicas-operativas con participación de más de un organismo fueron 
coordinadas con el modo de ajuste mutuo y, por último, para las decisiones políticas se utilizó el 
modo jerárquico de coordinación.  
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Anexo – Análisis de Actas del Comité Ejecutivo 
Nro. 
de 
Acta 
Fecha Asistentes 
(nombre y cargo) 
Decisiones 
 
Responsabilidades 
1 26/4/10 1. Alberto Sileoni – 
Mtro de Educ. 
2. Diego Bossio – Dir. 
Ejec. ANSES 
3. Eduardo Thill -Subs. 
Tecnologías de 
Gestión 
4. Pablo Fontdevila – 
Subdir. De 
Prestaciones ANSES 
5. Luis Vitullo - Sec. 
Ejec. SATVT 
6. Emmanuel  Jaffrot – 
asesor SATVT 
7. Cristian Jensen – 
Coord. Prestacional 
ANSES 
8. Jaime Perczyk – Jefe 
de Gabinete 
Educación 
9. Daniel Iglesias – 
Subs. Coord. 
Administ. Educación 
10. Mariano Priluka – 
Asesor Educación 
• Definición del rol del Comité. 
• Necesidad de dictar Reglamento Interno. 
• Decisión compra de computadoras: 
300.000 ampliación compra Educación a 
entregar a partir de agosto 2010 y 
licitación por 1.500.000 a entregar a partir 
agosto 2011 
• Criterio de priorización, municipios con 
conectividad 
• Precisiones del pliego: acceder a televisión 
digital terrestre, compre nacional, 
producción local como aspiración 
• Creación Comisiones Técnicas Asesoras: 
a) Especif. Hard/soft y pliego – 
Anses 
b) Seguridad Física y Lógica – Sec. 
Tecnologías de Gestión 
c) Formación Docente, Contenidos y 
Mapa Distribución – Educación 
d) Conectividad – Mrio. Planif. 
Federal 
• A Eduardo Thill: 
protocolo de seguridad 
física y lógica de redes y 
conectividad. 
• Educación proporcionará 
nómina de escuelas y 
orden de incorporación 
en sucesivas etapas 
• Educación definirá en 
breve beneficiarios de la 
ampliación (300.000) 
2 11/5/10 1. Diego Bossio – Dir. 
Ejec. ANSES 
2. María Inés Vollmer – 
Sec. Educación 
3. Eduardo Thill -Subs. 
Tecnologías de 
Gestión 
4. Pablo Fontdevila – 
Subdir. De 
Prestaciones ANSES 
5. Jaime Perczyk – Jefe 
de Gabinete 
Educación 
6. Luis Vitullo - Sec. 
Ejec. SATVT 
7. Laura Serra – 
Directora Educar 
8. Mariano Cascallares 
– Subdir. Administ. 
ANSES 
9. Emmanuel  Jaffrot – 
asesor SATVT 
10. Cristian Jensen – 
Coord. Prestacional 
ANSES 
11. Cynthia Zapata – 
Asesora Educación 
• Adaptar Reglamento Interno del Consejo 
sesor del Sist. Argentino de Televisión 
Digital Terrestre. 
• Aprobación y firma del Acta 1 
• Reafirman para el pliego: compre 
nacional, ensamble y soldado nacional, 
capacidad de producción de empresas 
locales. 
• Separar la Licitación para escuelas 
especiales. 
• Educación propone como criterios de 
distribución: escuelas de mayor matrícula, 
respeto a su distribución geográfica, 
escuelas con conectividad. 
• Planificación propone y se aprueba seguir 
como criterio de distribución el despliegue 
de Televisión Digital Terrestre. 
(compatible con el de Educación) 
• Necesidad de contar base georeferenciada 
de escuelas.  
• Conectividad: de la escuela a internet, de 
las nets en la escuela y en el ámbito 
familiar. (WLAN, WIFI y 3G) 
• Conectividad contemplará tecnología 
disponible en cada lugar y según zona 
urbana, semirural, rural 
• Educación aporta documentos: 
• ANSES crea Unidad 
ejecutora del Programa 
dentro de su organismo y 
abre oficinas para las 
Comisiones Técnicas 
Asesoras. 
• ANSES entrega borrador 
de pliego y fija fecha 
(14/5) para su análisis. 
Luego de su aprobación, 
será enviado a OEI para 
tramitación. Con fecha 
tentativa de llamado: 
1/6. 
• Todos enviarán 
información para 
construir mapa 
georeferenciado.  
• ANSES analizará estado 
infraestructura de 
escuelas. 
• Anses compromete 
recursos para el 
desarrollo del “piso 
tecnológico” en las 
escuelas donde se 
distribuirán netbooks en 
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a. Equipamiento para educación 
especial 
b. Propuesta para la discusión de 
Contenidos. 
 
2010. 
• Planificación entrega un 
documento: “Plan de 
Conectividad” con fases 
consecutivas 
acompañando 
distribución de nets. 
• Thill informa de 
reuniones con 
Educación. 
 
3 27/5/10 1. Diego Bossio – Dir. 
Ejec. ANSES 
2. María Inés Vollmer – 
Sec. Educación 
3. Eduardo Thill -Subs. 
Tecnologías de 
Gestión 
4. Pablo Fontdevila – 
Subdir. De 
Prestaciones ANSES 
5. Mariano Cascallares 
– Subdir. Administ. 
ANSES 
6. Daniel Iglesias – 
Subs. Coord. 
Administ. Educación 
7. Laura Serra – 
Directora Educar  
8. Cristian Jensen – 
Coord. Prestacional 
ANSES 
9. Cynthia Zapata– 
Asesora Educación 
10. Martín Aballay – 
Asesor Planificación 
11. Alejandra Zapata – 
Asesora Planificación 
12. Emiliano La Rocca – 
Asesor Educación 
 
• Se aprueba y firma Acta 2. 
• Recepción de Informe Mrio. De Industria 
sobre especificaciones a contemplar en el 
pliego para ensamblado e integrado 
nacional. 
• Se aprobó Convenio Marco a firmar con 
Provincias (con perfiles de RRHH que 
deben aportar) 
• Se licitarán pendrives 3G, sintonizadores 
de TDT externos. 
• Se licitarán mochilas.  
• Acuerdos sobre especificaciones ténicas: 
a. Doble booteo: Linux/privativo 
b. Elevar memoria a 2GB  
c. 3 lotes: fabricación indistinta, 
ensamblado en Argentina, 
Componentes integrados en 
Argentina (estas dos de acuerdo a 
capacidad de producción local 
certificada) 
d. Proveedores asumirán 
compromiso  de instalar software 
que oportunamente se informe. 
e. Especificaciones para servidores 
de escuelas 
f. Otros. 
 
• Educación enviará 
“protocolo de Piso 
Tecnológico” utilizado en 
escuelas técnicas que ya 
recibieron netbooks por 
Programa de Inclusión 
Digital. 
• Planificación debe 
acordar con prestadoras 
de telefonía móvil 
criterios de seguridad 
(IMEI/listas de bloqueo) 
• Educación enviará 
propuesta de perfil RRHH 
provinciales derivado del 
recomendado para 
escuelas técnicas. 
• Educación informa 
criterio distribución de 
las 350.000 de compra 
por UNOPS (escuelas con 
conectividad, de 300 a 
700 alumnos, 
distribución federal e 
igualdad de 
oportunidades. 
• Educación puso a 
disposición sistema de 
información 
georeferenciado donde 
se encuentran 
incorporadas las escuelas 
de primera etapa. 
• Tecnologías de Gestión 
gestionará dictamen 
para bloqueo completo 
de equipos por robo. 
• ANSES incorporará 
aportes al pliego y 
distribuirá para su 
aprobación final. 
4 10/6/10 1. Eduardo Thill – Subs. 
Tecnologías de 
Gestión) 
2. Pablo Fontdevila – 
Subdir.Prestaciones 
• Se  firma el ACTA  3 de las Reuniones del 
CEj. 
• Se decidió que la titularidad del 
equipamiento adquirido, se transfiera a la 
jurisdicción Provincial. Para facilitarlo, la 
• Mº de Educación se 
comprometió a enviar 
Modelo de Acta de 
Transferencia. 
• E. Jaffrot presentó el 
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ANSES 
3. Cristian Jensen – 
Coord. Innovación 
Prestacional ANSES) 
4. Martín Aballay - 
Asesor Planificación 
5. Alejandra Zapata – 
Asesora Planificación  
6. Emiliano La Rocca – 
Asesor Educación 
7. Enrique Cambours - 
Coord. Informática y 
Telecomunicaciones 
Educación.  
8. Emmanuel Jaffrot – 
Asesor Consejo 
Asesor del SATVD-T 
Jefatura de Gabinetes de Ministros, 
transferirá los fondos a la ANSES, en 
“inciso 5” -  (Transferencia sin 
contraprestación) del Nomenclador de 
Gastos del Presupuesto. 
• Se acordó que el pliego debe incluir que 
“Los bienes adquiridos y los servicios 
conexos serán transferidos del Estado 
Nacional a los Estados Provinciales para el 
uso dentro del Sistema Educativo”. 
• Se consideró la propuesta de la Cámara 
Argentina de Maquinas de Oficina, 
Comerciales y Afines “ CAMOCA”  y a tal 
efecto se decidió aceptar: 
a. El anticipo en un 30% del valor del 
contrato contra la prestación de la 
garantía pertinente. 
b.  Realización de los pagos  a los 30 días 
desde la puesta a disposición de los 
bienes por parte del proveedor. 
c.  Que se consideren los montos de los 
últimos 3 años sobre productos 
similares o productos electrónicos. 
d. Que las 6 (seis) oficinas regionales 
destinadas al servicio de Pos- venta 
no necesariamente deben ser propias. 
e. Que la Multa por Mora sea solo por la 
parte incumplida. 
f. Lote 5 .- Servidores:  que se 
acondicione un ambiente apropiado 
para la ubicación de los servidores, 
para evitar disminuir su vida útil 
g.  Lote 6 Access Point: ancho de banda 
debe ser 20/40 MHz en lugar de 25 
MHz. 
h. Que para mejorar las prestaciones en 
el aula requerir la funcionalidad 
MULTICAST con una tasa de 
transferencia no menor a 2Mbps, la 
propuesta que la licitación se cotice 
con TODOS los impuestos incluidos. 
i. Lote 5 Servidores Escolares: 3800 PT y 
4000 SKD 
• De ese pedido se decidió denegar los 
siguientes pedidos: el plazo  de entrega 
comience a correr desde la recepción del 
anticipo, consensuar las condiciones de las 
garantías, la consideración que el logo en 
bajo relieve encarecería o demoraría las 
entregas, Lote 4 Note Books para 
Docentes: Reservar a producción nacional; 
Observaciones sobre Lote 5 – Servidores: 
La memoria RAM que soporta la 
motherboard debe ser de máximo hasta 
32 GB; Lote 6 Access Point. La sugerencia 
de eliminar la banda “a” de 5.8 GHz y 
especificar la nueva norma “n” o sea 
solicitar 802.11 b/g/n, y otros… 
Plan de Conectividad de 
datos para la Republica 
Argentina del Programa 
Argentina Comunicada 
con sus objetivos y 
propuestas dejando a 
disposición documento 
de referencia el cual se 
adjunta.  
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• Queda a decisión de ANSES-OEI:  
a. La solicitud que para una asociación o 
colaboración empresaria o UTE se 
admita un mínimo de 20% de 
exigibilidad para cada integrante y 
que cualquier integrante, 
independiente de su participación, 
pueda actuar como líder del grupo 
empresario. 
b. Que el pliego informe cuantos centros 
de recepción habrá en cada una de las 
regiones, NOA, NEA, Centro, etc. 
c. Que el pliego tipifique los daños y 
perjuicios, acote en forma razonable 
las condiciones dentro de las cuales 
aplican dichas multas. 
d. El no tener en cuenta distintas 
circunstancias puede derivar en la 
inclusión de sobre costos preventivos 
en los precios ofertados. 
e. La propuesta de colaborar en el 
análisis de las especificaciones para 
evitar errores o cuestiones imprecisas 
que van a derivar en preguntas y 
cuestionamientos con el consiguiente 
retraso de la licitación. 
• Se aprueba el Pliego para la Licitación de 
compra por OEI de 1,5 millones de 
Netbooks, Servidores, Access Point, 
Modems 3G, Sintonizadores para TVD-T 
(One Seg) y complementos. El mismo será 
girado por ANSES a la OEI para la 
prosecución del trámite. El texto del 
pliego aprobado se adjunta a la presente. 
 
5 23/6/10 1. Eduardo Thill – Subs. 
Tecnologías de 
Gestión) 
2. Pablo Fontdevila – 
Subdir.Prestaciones 
ANSES 
3. Daniel Iglesias – 
Subs. Coord. 
Administ. Educación 
4. María Inés Vollmer – 
Sec. Educación 
5. Luis Vitullo - Sec. 
Ejec. SATVT 
6. Cristian Jensen – 
Coord. Innovación 
Prestacional ANSES) 
7. Martín Aballay - 
Asesor Planificación 
8. Alejandra Zapata – 
Asesora Planificación  
9. Emiliano La Rocca – 
Asesor Educación 
10. Marisa Diaz  - Dir. 
• Se firmó Acta 4 
• Se agregan al Pliego: cotizar precios por 
separado de precios de laptops y servicios 
de mantenimiento con tope de 20%; 
posibilidad de unificar en un solo USB 3G y 
TVD;  dividir algunos lotes por condición 
de fabricación; condiciones de 
constitución y radicación  en Argentina 
para licitar; condiciones de embalaje; 
doble sistema operativo ( GNU Linux); 
pedir a las Cámaras informe de capacidad 
de producción. 
• Se aprueba Pliego y que OEI llame a 
licitación. 
• Se acuerda definir junto a empresas de 
telecomunicaciones el despliegue de la 
cobertura 3G. 
• Confeccionar en forma urgente 
cronograma distribución nets e instalación 
piso te.cnológico. 
• Se aprueba procedimiento de entrega de 
nets. Correo argentino entregará solo 
contra comodato firmado por padre/tutor. 
M. Educación presenta su 
estrategia educativa 
resultante de la Comisión de 
Contenidos y Capacitación. Se 
adjunta documento y se 
remite para precisión 
presupuestaria. 
Hasta julio, Educación reunirá 
al Consejo Federal de 
Educación, a los equipos 
provinciales en Taller de dos 
días y luego organizará 
reuniones regionales con 
directores de escuelas que 
reciban computadoras el 
presente año. La capacitación 
docente comenzará después 
vacaciones de invierno. Para 
docentes avanzados en uso 
de TIC, habrá curso virtual 
OEI. 
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Nacional Gestión 
Educativa 
11. Emmanuel Jaffrot – 
Asesor Consejo 
Asesor del SATVD-T 
El resto permanece en guarda en la 
escuela. 
 
6 7/7/10 1. Eduardo Thill – Subs. 
Tecnologías de 
Gestión) 
2. Pablo Fontdevila – 
Subdir.Prestaciones 
ANSES 
3. Daniel Iglesias – 
Subs. Coord. 
Administ. Educación 
4. María Inés Vollmer – 
Sec. Educación 
5. Mariano Cascallares 
– Subdir. Administ. 
ANSES  
6. Cristian Jensen – 
Coord. Innovación 
Prestacional ANSES) 
7. Martín Aballay - 
Asesor Planificación 
8. Emmanuel Jaffrot – 
Asesor Consejo 
Asesor del SATVD-T 
9. Cynthia Zapata – 
Asesora Educación 
• Se firma Acta 5 
• Se salva error material del Pliego y en Acta 
5. 
• Se incorpora al Pliego: unificar en único 
lote sintonizadores 3G y TVD; posibilidad 
de solicitar mejora de precios a aquellos 
oferentes cuya diferencia no supere el 
20% cuando no se pudiera adjudicar la 
totalidad del lote; se establece forma de 
pago; y unificar lote de servidor escolar sin 
distinción de origen de fabricación  
 
7 4/8/10 11. Diego Bossio – Dir. 
Ejec. ANSES 
1. Eduardo Thill -Subs. 
Tecnologías de 
Gestión 
2. Pablo Fontdevila – 
Subdir. De 
Prestaciones ANSES 
3. Luis Vitullo - Sec. 
Ejec. SATVT 
4. Emmanuel  Jaffrot – 
asesor SATVT 
5. Cristian Jensen – 
Coord. Prestacional 
ANSES 
6. Martín Aballay – 
Asesor Planificación 
7. Cynthia Zapata – 
Asesora Educación 
8. Mariano Priluka – 
Asesor Educación 
9. Emmanuel Jaffrot – 
Asesor Consejo 
Asesor del SATVD-T 
10. Laura Serra – Educar 
11. Patricia Pommies – 
Gerente Educar 
• ANSES comunicó formato de Acto de 
inauguración de la nueva sede con 
presencia de la Presidente. 
• Se aprobó la imputación de recursos para 
la instalación de pisos tecnológicos en las 
escuelas y la entrega de netbooks a 
estudiantes indocumentados. 
• Se canalizará la Mesa de ayuda del PCI por 
el Portal, derivando temas de garantía y 
servicio técnico al proveedor. 
• Se aprobó acto a realizarse en La Matanza 
con presencia de la Presidenta. Entrega a 
500 alumnos. 
• Se aprueban modificaciones a las 
especificaciones técnicas respecto a 
software a proveer por el proveedor, 
sistema operativo de servidores, y se 
confecciona un plan de entregas con 
bienes a ser entregados entre los 90 días y 
los 270 días a ser transcripto en el pliego.  
 
8 19/8/10 1. Pablo Fontdevila – 
Subdir.Prestaciones 
• El CEj se reunirá todos los jueves en la 
sede de Callao 802 
• M. Educación elaborará 
Plan de Producción de 
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ANSES 
2. María Inés Vollmer – 
Sec. Educación 
3. Eduardo Thill – Subs. 
Tecnologías de 
Gestión 
4. Luis Vitullo - Sec. 
Ejec. SATVT 
5. Cristian Jensen – 
Coord. Innovación 
Prestacional ANSES) 
6. Cynthia Zapata – 
Asesora Educación 
7. Laura Serra – Educar 
8. Patricia Pommies – 
Gerente Educar 
• Se elaborará cronograma de entregas 
hasta diciembre 2010 con 634 escuelas, 
con clase de apoyo a alumnos que reciban 
en diciembre para que puedan llevarla a 
su domicilio en vacaciones. 
• Se aprobó elaboración de un Plan de 
Difusión Masivo. 
• Se aprobó presupuesto para elaboración 
de contenidos, capacitación docente, 
evaluación, seguimiento y desarrollo de 
redes presentado por Educación. 
• Se aprobó compra de pendrives para 
escuelas beneficiarias en 2010, a través 
convenio con UNOPS. 
• Se acordó un mecanismo de financiación 
directa para la compra de los IFDs 
(Institutos Superiores de Formación 
Docente) de los carros de carga y guarda 
necesarios para la implementación del PCI 
en esas instituciones. 
 
manuales a ser 
distribuidos con las nets. 
9 26/8/10 1. Eduardo Thill – Subs. 
Tecnologías de 
Gestión 
2. María Inés Vollmer – 
Sec. Educación 
3. Pablo Fontdevila – 
Subdir.Prestaciones 
ANSES 
4. Cristian Jensen – 
Coord. Innovación 
Prestacional ANSES) 
5. Cynthia Zapata – 
Asesora Educación 
6. Martín Aballay – 
Asesor Planificación 
7. Laura Serra – Educar 
8. Gabriel Gric – Dir. 
Informática 
Planificación 
 
• Se aprobó el plan de producción de la 
“Serie de Manuales”, presentado por el 
Ministerio de Educación – adjunta a la 
presente – que se trabajará en la Comisión 
coordinada por el Ministerio de 
Educación: “Formación Docente, 
Contenidos y Mapa de Distribución”, en 
una sub comisión específica “Comisión de 
Manuales”, según lo aprobado por Acta 8. 
Se estima que al mes de diciembre 2010 
se tendrá aproximadamente un 70% de los 
manuales impresos, además de la versión 
digital para publicar en el portal del 
Programa. Se dejó constancia que la serie 
de manuales es una lista “abierta” a 
incorporación de propuestas. 
• Se decidió inscribir la marca: Conectar 
Igualdad, tarea encomendada a la 
Gerencia del programa. 
• Se resolvió que el portal del programa sea 
www.conectarigualdad.gob.ar; para lo 
cual la Gerencia Ejecutiva tomará los 
recaudos necesarios. 
• En el marco del “Plan de Difusión”, 
aprobado por Acta 8, se resolvió la 
impresión 10.000 afiches, tamaño tabloid, 
para ser colocados en las carteleras de los 
establecimientos educativos y pegados en 
zonas de tránsito de estudiantes, docentes 
y padres, con información de los 
mecanismos de registración de las 
Netbooks y del sistema de seguridad anti 
robo. 
• Se aprobó el “Convenio con UTN” – 
adjunto a la presente – para la 
contratación del servicio de instalación del 
Piso tecnológico. 
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• Se decidió convocar a una reunión con el 
Presidente de ARSAT, a fin de explorar 
alternativas respecto a soportar el gasto 
corriente de conectividad satelital en las 
escuelas beneficiarias del Programa. 
• Atento que el “Convenio Marco de 
Cooperación y Ejecución” firmado entre el 
Comité Ejecutivo y los Gobiernos 
provinciales, establece en su cláusula 5° 
que “EL COMITÉ podrá transferir a LA 
PROVINCIA, la propiedad de las laptops 
educativas y el equipamiento informático 
asociado a la instalación de una red, con 
cargo a que LA PROVINCIA dé 
cumplimiento a los objetivos del Programa 
Conectar Igualdad”, se aprobó la 
conformación de un grupo de trabajo 
jurídico que elabore una metodología, de 
transferencia de los bienes, directa sin que 
implique numerosas registraciones, de 
altas y bajas, patrimoniales. 
• Se decidió que, en base al cronograma de 
instalación de los pisos tecnológicos y 
altas de alumnos, se realicen las entregas 
de las laptops educativas con presencia de 
los integrantes del Comité Ejecutivo y 
autoridades provinciales y municipales de 
manera continua para poder cumplir con 
el objetivo planteado para el año 2010. 
 
10 2/9/10 1. Eduardo Thill – Subs. 
Tecnologías de 
Gestión 
2. Pablo Fontdevila – 
Subdir.Prestaciones 
ANSES 
3. Cristian Jensen – 
Coord. Innovación 
Prestacional ANSES) 
4. Cynthia Zapata – 
Asesora Educación 
5. Martín Aballay – 
Asesor Planificación 
6. Patricia Pommies – 
Gerente Educar  
• Se toma Nota de la presentación de 
CAMOCA y de acuerdo a su pedido se 
divide el lote de servidores por condición 
de fabricación (3800 indistinta, 4000 
ensamblado en Argentina). 
• Cambio de denominación del Lote 4 por 
“laptops educativas potenciadas”, y 
requerir Intel Core 2 DUO T6670 o AMD … 
• Educación propone adenda al convenio 
con OEI para documentar gastos de 
capacitación y sensibilización de docentes 
y actividades escolares. 
 
• Educar informa plan de 
concursos de aplicativos 
interactivos y proyectos 
de uso del modelo 1 a 1 
dirigido a docentes y 
estudiantes de escuelas 
secundarias, IFDs y 
escuelas especiales 
públicas. 
11 9/9/10 1. Lic. María Inés Abrile 
de Vollmer 
(Secretaria de 
Educación);  
2. Dr. Mariano 
Cascallares (Subdir. 
Administración 
ANSES); 
3. Lic. Luis Vitullo (Sec. 
Ejecutivo Consejo 
Asesor SATVD-T) 
4. Ing. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
• Se validaron modificaciones al Pliego y se 
aprueba publicarlo en el sitio de OEI. 
Anexo I 
• Se convino que el Consejo Asesor 
identifique expertos internacionales a ser 
convocados para 
estudios/seminarios/concursos, etc. 
• Se consideró texto de constitución del 
Consejo Asesor. Anexo II 
• Se acuerda incorporar a los colegios 
universitarios y Liceos secundarios como 
beneficiarios. 
• Se ratifica puesta grupo jurídico  (Acta 9) 
 
 
 
 
 
 
• M Educación propondrá 
modelos de con 
Universidades y 
Ministerio Defensa. 
• Se solicita a ANSES- Área 
Comunicaciones, junto a 
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de Conectar 
Igualdad); 
5.  Lic. Patricia Pomies 
(Gerente TIC y 
Convergencia 
Educar);  
6. Lic. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación); 
7.  Lic. Laura Serra 
(Asesora de Gerencia 
General  EDUCAR);  
8. Sr. Martín Aballay 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal). 
 
• Se acordó incorporar al PCI un área de 
prensa y comunicación. 
• Se ratifica criterio de elaboración de 
cronograma de distribución, para lo cual 
se conforma equipo de coordinación entre 
Educación y ANSES. Y que además de las 
Universidades instalando los pisos 
tecnológicos en las escuelas, habrá dos 
equipos de “instaladores” en el PCI para 
atender necesidades cambiantes de actos 
de entrega. 
• Se aprobó contratación por OEI de 
Contenido presentado por Canal 
encuentro; la convocatoria a empresas de 
soft y hard (Anexo IV) 
• Se adjunta como Anexo V el presupuesto 
del M. Educación para Contenidos, 
Capacitación… 
• Se analiza propuesta de modificación del 
Convenio  con San Luis. 
Educar, campaña 
difusión del llamado a 
concursos para alumnos 
y docentes. 
12 23/9/10 1. Lic. María Inés Abrile 
de Vollmer 
(Secretaria de 
Educación);  
2. Sr. Eduardo Thill 
(Subsecretario de 
Tecnologías de 
Gestión);  
3. Ing. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad); 
4.  Lic. Patricia Pomies 
(Gerente TIC y 
Convergencia 
Educar);  
5. Lic. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación); 
6.  Lic. Laura Serra 
(Asesora de Gerencia 
General  EDUCAR);  
7. Sr. Martín Aballay 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal). 
. 
  
• Educación presentó el “Convenio Marco 
de Cooperación y Ejecución entre el PCI, el 
Consejo Interuniversitario Nacional y el 
Ministerio de Educación de la Nación”. 
Anexo I. 
• La OEI y Educar presentaron el estado de 
situación de la “Capacitación Virtual”; 
http://conectarigualdad.educativa.com/; 
para docentes de todo el país, 
destacándose que desde que está “on 
line” recibió 56.494 visitas. 
• La OEI informó sobre las actividades 
desarrolladas en el cumplimiento de su 
compromiso con el monitoreo y control 
para una adecuada implementación del 
Programa. 
• Educación informó, además, de la 
realización de un curso presencial en las 
instalaciones de EXO (proveedor de las 
netbooks adquiridas en el 2010), 
destinado a capacitar a los 
“Administradores de red”. 
• El Ministerio de Planificación puso a 
consideración un “Esquema de Trabajo” 
cuyos objetivos son: a) llevar a cabo el 
proceso de conexión de escuelas con la 
mayor celeridad y eficiencia posible; b) 
entregar las netbooks según cronograma 
establecido, entre otros; el documento 
presentado se adjunta en Anexo II. 
• Al respecto del documento presentado 
Educación solicita unificar en un solo 
“vocero” con las escuelas para todos los 
temas: aviso de fecha de instalación de 
piso tecnológico, conectividad a la 
escuela, inicio de registración de los 
estudiantes etc. 
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13 7/10/10 1. Lic. María Inés Abrile 
de Vollmer 
(Secretaria de 
Educación); 
2.  Lic. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
3. Sr. Eduardo Thill 
(Subsecretario de 
Tecnologías de 
Gestión); 
4. Ing. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad);  
5. Patricia Pomies 
(Gerente TIC y 
Convergencia 
Educar);  
6. Lic. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación);  
7. Sr. Martín Aballay 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal). 
 
• Ministerio de Educación solicitó se 
modifique el proceso del “Esquema de 
Trabajo” puesto a consideración en ACTA 
12  por el Ministerio de Planificación,  
Anexo II,  Pagina 7. El mismo queda para 
evaluación y análisis de la participación de 
los actores en la carga y entrega de 
Netbooks. 
• Se aprobó  que el Plan completo de 
entregas coordinado por ANSES, se 
encuentre on line en 
www.conectarigualdad.com.ar y de existir 
cambios se les haga saber por mail a  
todos los integrantes del comité. 
• Se convino que  de este mismo listado 
cada escuela despliegue un alerta con el 
detalle de situación de: Piso Tecnológico, 
Entrega, Conectividad. 
• Se estableció una reunión entre Educar y 
la empresa Ibarometro para lograr un 
optimo desarrollo del seguimiento de 
satisfacción y no superponer objetivos ni 
resultados ya que a la fecha se realiza un 
Monitoreo  sobre una muestra de 60 
Escuelas por parte de Educar .  
• Se expuso que Educar y OEI se encuentran 
en tratativas para ampliar oferta para que 
los docentes puedan hacer uso de los 
cursos temáticos y específicos de 
capacitación ya existentes en Educar más 
allá del Curso Virtual. 
• Se solicitó que para subir al Portal, se 
presente un informe por provincia que 
distinga  cantidad de Docentes, 
supervisores y Directivos que han sido 
capacitados y, en qué nivel. De igual 
manera se debería contar con la 
información de la cantidad de Padres que 
han tenido formación sobre el Programa. 
• Se convino que más allá del las solicitudes 
puntuales de gobernadores, intendentes y 
legisladores, el Programa debe adaptarse 
al cronograma para cumplir en tiempo y 
forma con las entregas planificadas. 
• Se aprobó la realización de  los pisos 
tecnológicos de  todas las escuelas de las 
provincias propuestas en  Cronograma. 
• Se comentaron los resultados de estar 
presentes en la Feria PJ Digital el pasado 2 
de octubre en Puerto Madryn y que se 
continuará con una agenda donde el 
Programa estará presente. 
• Se anunció que se realizará el 18 de 
octubre una video conferencia  con la 
escuela de Ushuaia dejando para el 26 la 
escuela de Rio Grande. 
 
 47 
 
 
14 20/10/10 1. Lic. María Inés Abrile 
de Vollmer 
(Secretaria de 
Educación);  
2. Lic. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
3.  Phd. Néstor Ausa 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor); 
4.  Ing. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad); 
5.  Lic. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación);  
6. Ing. Daniel Ureta 
(Coordinador de 
Tecnología de 
Conectar Igualdad). 
 
• Ministerio de Educación presentó un 
informe de los aportes, requerimientos e 
inquietudes recibidas en la reunión 
mensual de los Sub Secretarios de 
Educación de las jurisdicciones 
provinciales que se adjunta en Anexo I. 
• El Ministerio de Educación presentará al 
Comité Ejecutivo el documento tratado 
por el Consejo federal de Educación, 
referido a la Política Educativa en el 
modelo 1 a 1. 
• Se aprobó el procedimiento de control y 
seguimiento del cumplimiento del 
contrato de garantía y mantenimiento de 
los proveedores de equipamiento, se 
adjunta en Anexo II. 
• Se aprobó que el Consejo Asesor 
constituya grupos de análisis de calidad y 
pertinencia de las propuestas, que 
presente el sector privado, según la 
convocatoria aprobada por acta 11 y que 
ponga a aprobación del Comité Ejecutivo, 
antes de su publicación en el sitio del 
Programa. 
 
 
15 3/11/10 1. Lic. María Inés Abrile 
de Vollmer 
(Secretaria de 
Educación);  
2. Lic. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
3.  Phd. Néstor Ausa 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor); 
4.  Ing. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad); 
5.  Lic. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación);  
6. Ing. Daniel Ureta 
(Coordinador de 
Tecnología de 
Conectar Igualdad). 
 
• Se crea Comisión para analizar propuesta 
de M. Planificación. 
•  Se considera documento Anexo III de 
regulación gastos viáticos y traslados. 
• Se aprueba integración Consejo Asesor. 
Anexo IV. 
• Se acuerda entrega este año de nets a 4 
alumnos y 1 docente de la Base en 
Antártida. 
• M. Planificación presenta 
propuesta para 
desarrollar una 
Plataforma: Red Social 
del Conocimiento. Anexo 
I.  
• M. Planificación presenta 
informe de Estado de 
situación en escuelas.  
Anexo II. 
16 18/11/10 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
3. Cristian Jensen 
• Se decidió que se entreguen 
computadoras en los Institutos de 
Formación Docente y en las escuelas 
especiales que tengan instalados los Piso 
tecnológicos básicos, hasta el 20 de 
diciembre de 2010. 
•  Se acordó elaborar un Plan de Entrega 
2011 que contemple en primer término el 
• Se dispuso que 
Educación realice un 
estudio tendiente a que 
las profesoras y 
profesores reciban una 
netbook cada uno.  
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(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad);  
4.  Sra. Laura Serra 
(Asesora de Gerencia 
General  EDUCAR);  
5. Sr. Martín Aballay 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal); Patricia 
Pomies (Gerente TIC 
y Convergencia 
Educar);  
6. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación); 
7. Alejandra Zapata 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal). 
 
completamiento de los pisos tecnológicos 
básicos, la entrega del remanente de 
compra UNOPS y luego la distribución de 
todo el equipamiento comprado a través 
de la OEI hasta el mes de agosto. 
• Se recibió un informe preparado por 
Educar que da cuenta de las actividades 
realizadas durante el mes de Octubre del 
año 2010 por el equipo de trabajo de la 
“Unidad de investigación y 
experimentación del programa Conectar 
Igualdad”  
• Se tomó conocimiento de la resolución 
SECOM 147/10 que determina el 
Programa “Internet para Establecimientos 
Educativos”, que será implementado 
mediante la utilización de los recursos del 
“Fondo Fiduciario del Servicio Universal”, 
de conformidad con los procedimientos 
establecidos por el Decreto 558/2008 y la 
Resolución SECOM 7/2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A fin de analizar el nuevo 
escenario se encomendó 
a los representantes del 
Ministerio de 
Planificación – en el 
marco de la Comisión de 
Conectividad coordinada 
por dicho ministerio -  a 
que convoquen a 
reuniones trabajo. 
 
17 1/12/10 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación);  
2. Eduardo Thill 
(Subsecretario de 
Tecnologías de 
Gestión);  
3. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T); 
4. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad);  
5. Laura Serra (Asesora 
de Gerencia General  
EDUCAR);  
6. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación);  
7. Alejandra Zapata 
(Ministerio de 
Planificación Federal 
 
 
 
 
• Se consideró y aprobó un proyecto de 
Addenda al Convenio de Cooperación 
suscripto entre el COMITÉ EJECUTIVO del 
PCI y los GOBIERNOS PROVINCIALES que 
procura perfeccionar la transferencia a 
cada Provincia de las netbooks entregadas 
y de todo el equipamiento informático 
asociado, con cargo a que la Provincia de 
cumplimiento a los objetivos del Programa 
Conectar Igualdad enunciados en el 
Decreto Nº 459. El proyecto incorpora un 
modelo de ACTA DE TRANSFERENCIA,  un 
modelo de CONTRATO DE COMODATO 
por el que se regirá el uso de las 
computadoras por los beneficiarios 
mientras se encuentren cursando sus 
estudios y el respectivo modelo de 
CONTRATO DE CESION PARA ALUMNOS.  
• Se presentó y aprobó un proyecto de 
Decreto a través del cual se dispone la 
Cesión Definitiva de las computadoras 
provistas por el Programa Conectar 
Igualdad. Anexos I y II. 
• Se aprueban transferencias de dinero de 
ANSES a los organismos internacionales 
con los que se firmaron convenios de 
cooperación y asistencia, a saber: UNOPS 
por $94.670.653,91 y OEI por $ 
147.152.971 
• Se consideró la Resolución SECOM 
147/10; que  determina el Programa 
“Internet para Establecimientos 
Educativos” (artículo 1), que será 
implementado mediante la utilización de 
los recursos del “Fondo Fiduciario del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se  instruye a ANSES que 
actuando como 
organismo ejecutor del 
programa presupuestario 
que brinda asistencia 
financiera al PCI, inste la 
suscripción del mismo 
con cada una de las 
Provincias.  
• el M. de Educación 
remitirá el listado de 
todos los 
establecimientos 
educativos 
• El Comité Ejecutivo 
determinará el “Plan de 
Instalación de 
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Servicio Universal”, (artículo 2);por el que 
se bonifica el servicio de Internet de 
Banda Ancha a establecimientos 
educativos de gestión  
• Se convino en trabajar en la elaboración 
de un reglamento operativo del programa 
que contenga normas y procedimientos 
referidos al uso de las netbooks, 
reposiciones ante robo, extravío y 
servicios fuera del período de garantía etc. 
• Se convino que Educar convocará a 
reuniones de trabajo a fin de elaborar una 
propuesta de política medioambiental de 
tratamiento de residuos informáticos.  
• Se acordó realizar la adquisición de 200 
netbooks XO (correspondientes al 
programa One Laptop per Child) para el 
desarrollo de experimentaciones.  
 
Conectividad” de banda 
ancha (para los 
establecimiento 
educativos enunciados 
en el artículo 1° del 
Decreto 459/10), con un 
ancho de banda mínimo 
según lo ya aprobado por 
dicho Comité. Se convino 
en realizar una reunión 
de trabajo con 
representantes de la 
SECOM. 
• M. de Planificación 
Federal informó que se 
está trabajando con los 
prestadores de servicios 
de telefonía móvil, a fin 
de elaborar y dictar una 
resolución similar a la 
147/10, que fondee el 
gasto de conectividad 3G 
y despliegue de 
infraestructura con 
recursos del Fondo 
Fiduciario. 
 
18 16/12/10 1.  María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
2.  Eduardo Thill 
(Subsecretario de 
Tecnologías de 
Gestión); 
3.  Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
4.  Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad) 
5.  Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación); Ing. 
Daniel Ureta 
(Coordinador de 
Tecnología Programa 
Conectar Igualdad);  
6. Roberto Pereyra 
(Asesor Programa 
Conectar igualdad). 
 
• Se aprobó el “Coeficiente de Cálculo de 
Ancho de Banda para Conectividad de 
Escuelas”;  consistente en 20Kbit por 
usuario con una asimetría máxima de 1 en 
¼  (25% del “download). 
• Se aprobó el listado, que se adjunta en 
Anexo I, con el ancho de banda calculado 
según el coeficiente aprobado, de 
escuelas técnicas, secundarias, institutos 
de formación docente y especiales, 
correspondientes al año 2010, a incluir en 
la solicitud de provisión de conectividad a 
la Secretaría de Comunicaciones en el 
marco de la Resolución SECOM 147 del 
01/11/2010; que  determina el Programa 
“Internet para Establecimientos 
Educativos”. 
•  Se aprobó el “Pliego de Especificaciones 
Técnicas” para la adquisición de 
equipamiento informático y accesorios 
para escuelas “especiales”, Anexo II. 
• Se aprobó la Transferencia  a UNOPS por 
USD 10.743.289.93 
 
 
19 3/1/11 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
•  Comité de Evaluación de ofertas de 
licitación OEI BUE LP1/2010 refiere  al 
Informe de preadjudicación emitido. Se 
• Se solicita a la OEI 
Proseguir con el trámite 
de la Licitación. 
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2.  Eduardo Thill 
(Subsecretario de 
Tecnologías de 
Gestión); 
3.  Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
4. Ing. Daniel Ureta 
Manus (Coord. Area 
tecnología - Gerencia 
de Apoyo de 
Conectar Igualdad) 
5.  Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación);  
6. Dr. Ernesto 
Rodriguez Rodriguez 
(OEI) 
7. Lic. Sandra Rouget 
(ANSES) 
8. Mariano Cascallares 
– Subdir. Administ. 
ANSES 
9. Dr. Javier Carbonari 
(Gerente Logística 
ANSES) 
10. Lic. Larisa Roson 
(OEI) 
 
aprueba lo actuado por el Comité. Anexo I 
• Se incorpora al pliego para escuelas 
especiales, elementos de almacenamiento 
externo de datos especificados en Anexo 
II. 
20 9/2/11 1.  María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
2.  Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
3.  Patricia Pomies 
(Gerente TIC y 
Convergencia 
Educar); 
4.  Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad); 
5.  Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación); Sr. 
Martín Aballay 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal);  
6.  Laura Serra (Asesora 
de Gerencia General  
EDUCAR); 
7.  Constanza Necuzzi 
(Gerente de 
Comunicación y 
• Se aprobó el listado como Anexo IV, con el 
ancho de banda calculado según el 
coeficiente aceptado por acta 18 del 
Comité (Coeficiente de Cálculo de Ancho 
de Banda para Conectividad de Escuelas: 
correspondientes al año 2011, a incluir en 
la solicitud de provisión de conectividad a 
la Secretaría de Comunicaciones en el 
marco de la Resolución SECOM 147 del 
01/11/2010. 
•  Se aprueba la contratación del concurso 
de precios número 25/2010 de OEI- 
Conectar Igualdad, que consta solo de dos 
oferentes. La misma es para la producción 
del programa Secciones por el país - ZONA 
1 que se emitirá por canal Encuentro, para 
el programa Conectar Igualdad.  
• Atento al Convenio firmado con la 
provincia de San Luís, se establece que la 
aplicación del Programa se desarrollará 
“tomando en consideración la 
infraestructura tecnológica existente en la 
jurisdicción”, y que la provincia declaró la 
existencia en los establecimiento 
educativos de una WLAN, se decidió 
entregar a las alumnas, alumnos y 
docentes beneficiarios del programa las 
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Contenidos 
Programa Conectar 
igualdad), 
8.  Viviana Cisneros 
Fuentes (Ministerio 
de Planificación 
Federal). 
 
netbooks educativas, a posterior que la 
provincia aplique un   protocolo de 
seguridad e instale un software, en los 
servidores escolares, que garantice el 
sistema de seguridad antirrobo basado en 
tecnología TPM. 
• Se convino en convocar a la OEI para que 
presente en la próxima reunión del 
Comité Ejecutivo, un informe detallado de 
la ejecución presupuestaria 2010. 
• El Ministerio de Educación y Educar 
presentaron una propuesta de 
presupuesto  de capacitación 2011, se 
acordó continuar su tratamiento a 
continuación del informe de ejecución 
presupuestaria 2010 que presente la OEI. 
• El Ministerio de educación  fundamentó 
(adjunto en Anexo I), la propuesta de 
entrega de netbooks a miembros de los 
equipos técnicos jurisdiccionales. El listado 
de técnicos propuesto se adjunta en 
Anexo II. Con base a éstos fundamentos se 
aprobó la entrega de las netbooks contra 
la firma de un comodato específico por el 
que se enuncien las tareas y compromisos, 
para con el Programa, que asumen los 
miembros de los equipos que reciben las 
computadoras; a tal fin se aprobó el 
modelo de “comodato” que se adjunta en 
Anexo III. 
• Se analizó la propuesta de entrega de 
netbooks a todos los docentes que 
cumplan funciones frente al aula, 
cargándose el CUIL  del titular y el CUE del 
establecimiento educativo en caso de 
docente suplente, en tanto el total de 
horas de los docentes beneficiarios sea 
igual o mayor a 6 (seis) horas semanales. 
 
21 16/2/11 1. Diego Bossio 
(Director Ejecutivo 
de ANSES); 
2. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
3. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
4. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad). 
 
• Se tomó conocimiento de la iniciativa de 
empresas en el sentido de considerar su 
intención de proveer equipamiento 
informático/netbooks, herramientas y 
demás materiales asociados a escuelas 
primarias rurales de nuestro país y de 
promocionar el voluntariado corporativo 
al interior de las mismas, para lo cual han 
propuesto al programa Conectar Igualdad, 
conformar un marco de colaboración y 
asistencia técnica-educativa.  
• Implementar, en el marco de sus 
competencias, acciones a fin fortalecer la 
Inclusión Digital para Escuelas Primarias 
Rurales, estableciendo canales y 
mecanismos de promoción del modelo de 
gestión asociada entre el Sector público, 
privado, universidades y organizaciones de 
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la sociedad civil, para contribuir con la 
construcción de una política universal de 
inclusión digital de alcance federal. 
• Se aprueba proyecto de Convenio para  la 
suscripción del mismo con cada uno de los 
actores interesados en participar en el 
desarrollo de dichas acciones.  
 
22 2/3/11 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
2. Sr. Eduardo Thill 
(Subsecretario de 
Tecnologías de 
Gestión); 
3. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
4. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad);  
5. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación); 
 
Como invitados 
participan: 
6. Lic. Lara Roson 
(Coord. Integración y 
Desarrollo OEI) 
7. Mayra Quiroga 
(Planificación y 
Desarrollo OEI 
• Se aprueban modificaciones al pliego para 
escuelas especiales propuestas por OEI. 
Anexo I 
• Se ratifica para esa Licitación al Comité de 
Evaluación de Ofertas de la LPI 01/2010. 
• M. educación recomienda incorporar al 
pliego para escuelas especiales el 
Software NVDA – Lector de pantalla de 
código abierto para personas ciegas, que 
responde a GNU (sin costo) Anexo III 
• Se solicita a OEI publicar 
pliego para escuelas 
especiales. 
• M. Educación presenta 
planilla con nets a 
entregar a ISFDs y a 
equipos técnicos 
jurisdiccionales. Anexo II 
 
23 16/3/11 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
2. Sr. Eduardo Thill 
(Subsecretario de 
Tecnologías de 
Gestión); 
3. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
4. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación); 
 
Como invitados 
participan: 
5. Darío Pulfer (OEI) 
6. Mayra Quiroga 
(Planificación y 
• Se aprobó modificar pliego escuelas 
especiales: incorporar software NVDA, 
suprimir renglón de netbooks (se 
utilizarán las existentes),  licitar 
únicamente periféricos, impresoras, etc. 
• Dar curso a cesión definitiva de nets a 
alumnos egresados en 2010 conforme 
Decreto 76/11 
• Avanzar en licitación de accesorios para 
armado de laboratorios virtuales 
utilizando sensores. 
• Gerencia Ejecutiva PCI informa situación 
de instalación de pisos tecnológicos con la 
asistencia de UTN y UNSAM.  
• Se amplía a 800 escuelas más la 
instalación de pisos tecnológicos por cada 
universidad. 
• M. Educación presenta 
informe “Estrategia 
Educativa 2011”. Anexo 
I. Con avances realizados 
y previsión de acciones 
con costeo. 
• M. educación solicitará 
en CFE firma de adendas 
al convenio para permitir 
transferencia en 
propiedad de los 
equipos. 
• OEI presentó Rendición 
de fondos de Acta 2. 
Anexo II 
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Desarrollo OEI) 
7. Patricia Pomies 
(Educar) 
24 13/4/11 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
 
Como invitados 
participan: 
3. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad);  
4. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación); 
5. Constanza Necuzzi 
(Gerente de 
Comunicación y 
Contenidos 
Programa Conectar 
igualdad); 
6. Roberto Pereyra  
(Gerente de Soporte 
Técnico de Conectar 
Igualdad) 
 
• Para escuelas primarias rurales PRSE se 
adquirirán carros para carga de nets, 
conectividad satelital (ARSAT) y soluciones 
de fuentes energéticas alternativas si no 
hubiera electricidad. 
• Que se complete hasta fin abril instalación 
pisos tecnológicos en 109 escuelas que 
recibieron nets en 2010 y como segunda 
prioridad  la entrega de nets a escuelas 
remanentes del 2010. 
• Gcia de Comunicación y Contenido hará 
documento explicativo de Congreso de 
Inclusión Digital Educativo a cargo M. 
Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• En aplicativo de carga de matrícula se 
incluirá formulario electrónico de carga de 
datos de referentes técnicos. 
• M. Educación presenta 
“Plan de incorporación 
de TIC en escuelas 
rurales de nivel primario 
de gestión estatal”. 
Aplicado a través del 
Prog. De Responsabilidad 
Social Empresarial (PRSE) 
en marco convenio 
firmado y aprobado por 
Acta 21 del CEj. Anexo I 
(propone criterios 
distribución, 
características de 
escuelas y priorización 
regiones con 
vulnerabilidad socio-ec.) 
• Solicitar a Educar 
escritorio para escuelas 
primarias rurales 
• M. Educación enviará a 
M Planificación portales 
a incluir en los 3G, 
dejando dos espacios 
para portales de 
definición provincial. 
• Solicitar a OEI 
rendiciones de acciones 
realizadas en 2010 
• M. Educación hará lista 
con datos de integrantes 
equipos técnicos y 
referentes de educación 
especial, secundario y 
especial 
• M. Educación propondrá 
una Comisión para 
elaborar lista negativa de 
URLs a proponer al CFE. 
25 4/5/11 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
3. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T); 
 
Como invitados 
participan: 
4. Cristian Jensen 
• Para dar cumplimiento a acciones PCI 
2011/12 se aprueba ampliar el 
presupuesto del Convenio con OEI en USD 
1.194.435.007. 
• Gastos de la Gcia. De IDE serán soportados 
por Línea de Capacitación y 
fortalecimiento de equipos 
jurisdiccionales del Anexo B, de adenda al 
Acta Complementaria 2 Convenio Anses -
OEI. (debe reunirse M. Educación con esa 
Gcia) 
• Informe de la Gcia IDE de Congresos del 
M. educación (Anexo II) 
• M. Planificación presentó 
documento 
“Presentación de la 
Prueba Piloto 3G y 
evaluación de 
propuestas comerciales 
para contratación 
servicios de internet 
móvil”. Anexo III, a 
consideración del CEj.  
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(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad);  
5. Patricia Pomies 
(Gerente de Educar); 
6. Constanza Necuzzi 
(Gerente de 
Comunicación y 
Contenidos 
Programa Conectar 
igualdad); 
7. Lic. Laura Serra  
(Asesora Gerencia 
General Educar) 
 
26 2/6/11 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
3. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T); 
 
Como invitados 
participan: 
4. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad);  
5. Constanza Necuzzi 
(Gerente de 
Comunicación y 
Contenidos 
Programa Conectar 
igualdad); 
6. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación); 
7. Gustavo Gibert 
(Ministerio de 
Planificación Federal, 
Plan de 
Reorganización de 
Estructuras, Normas 
y Procedimientos). 
 
• Se aprobó el documento que establece el 
“Criterio para la asignación y usos de las 
computadoras por los equipos técnicos 
jurisdiccionales”; presentado por 
Educación. ANEXO I. 
• En cumplimiento Acta 23, de 16/03 se 
aprobó el pliego para la adquisición “kit de 
sensores colectores de datos”, destinados 
a las escuelas de innovación en las que la 
Gerencia de Inclusión Digital Educativa. 
ANEXO II. 
• En cumplimiento Acta 24 se aprobó el 
pliego de especificaciones para la 
adquisición de “Gabinetes Multipropósito 
para Aula Digital”; para carga de 
Netbooks, simultáneas, con electrónica de 
compensación de cargas, miniservidor, 
routers etc. ANEXO III. Se estipuló la 
compra se realice a través de un concurso 
de precios, con la modalidad de desarrollo 
de producto y de proveedores de la OEI. 
• Con relación a punto 1 del Acta Nº 17  del 
1.12.2010, (adenda al convenio don 
provincias),  extensiva a las 
UNIVERSIDADES NACIONALES  que tengan 
bajo su dependencia colegios o escuelas 
preuniversitarias. 
•  En atención a punto 3 del Acta 2, 
suscripta entre ANSES y OEI para la 
implementación del PCI, según el apartado 
de la Actividad 1 – “Equipamiento 
informático y accesorios”, el cual 
establece que: “Los desembolsos deberán 
efectuarse a más tardar quince (15) días 
antes de la fecha de entrega prevista 
según el Cronograma de Entregas (…) 
Resulta necesario destacar que el 
procedimiento de rendición de Pagos y 
Órdenes de Compras no siempre se 
condice en sus procesos y tiempos (…)Por 
lo expuesto , y con el objeto principal de 
cumplir con el plan de entregas 
• Se solicita a Educar la 
provisión de las 
imágenes de netbooks y 
de los servidores 
escolares que el 
Programa entregará a los 
adjudicatarios de la 
Licitación Pública 
Internacional OEI 2011 
para la compra de las 
netbooks a entregar el 
próximo año. Anexo IV 
de TDR. 
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establecido resuelven en lo referido a  
“Equipamiento informático y accesorios”, 
que se podrán poner a disposición los 
desembolsos solicitados por la OEI, aún 
estando pendiente parte de las 
rendiciones de las etapas, toda vez que las 
partes acuerden que los fondos librados 
sean los suficientes para el financiamiento 
del Programa sin perjudicar a las partes, y 
toda vez que el Programa Conectar 
Igualdad continúe en término su 
ejecución. 
 
27 22/6/11 1. María Inés Abrile 
de Vollmer 
(Secretaria de 
Educación);  
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente 
Ejecutivo 
Programa 
Conectar 
Igualdad); 
3. Luís Vitullo 
(Secretario 
Ejecutivo del 
Consejo Asesor 
del SATVD-T);  
 
Como invitados 
participan: 
4. Cristian Jensen 
(Gerente de 
Apoyo de 
Conectar 
Igualdad); 
5. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación);  
6. Alejandra Zapata 
((Ministerio de 
Planificación 
Federal); 
7. Gustavo Gibert 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal, Plan de 
Reorganización 
de Estructuras, 
Normas y 
Procedimientos). 
• Se aprueba pliego licitación netbooks para 
2012. Anexo I. Instruir a OEI que tramite. 
• M Planificación informa gestiones para dar 
conectividad a escuelas de innovación. 
Pone a consideración propuestas de 
telecom y telefónica Anexo II y solicita 
lista final de escuelas. 
• En Anexo III establecimiento de formato 
para realizar las rendiciones de OEI. 
 
 
28 29/06/11 1. María Inés Abrile 
de Vollmer 
(Secretaria de 
Educación);  
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente 
Ejecutivo 
• El M. de Educación informó la existencia 
de aproximadamente setenta escuelas 
secundarias que dependen de quince 
municipios e involucran a setenta mil 
estudiantes que deben ser incorporados al 
universo de aplicación del Programa 
Conectar Igualdad; a tal fin aprobó el 
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Programa 
Conectar 
Igualdad); 
3. Luís Vitullo 
(Secretario 
Ejecutivo del 
Consejo Asesor 
del SATVD-T);  
 
Como invitados 
participan: 
4. Cristian Jensen 
(Gerente de 
Apoyo de 
Conectar 
Igualdad); 
5. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación);  
6. Alejandra Zapata 
((Ministerio de 
Planificación 
Federal); 
7. Gustavo Gibert 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal, Plan de 
Reorganización 
de Estructuras, 
Normas y 
Procedimientos). 
 
modelo de “Convenio Marco de 
Cooperación” ANEXO I. En ANEXO II el 
acta de transferencia. En ANEXO III 
contrato de comodato para escuela 
secundaria, ANEXO IV para escuela 
especial,  ANEXO V el contrato de cesión 
en propiedad de la netbook a los 
estudiantes que egresan y en ANEXO VI el 
perfil requerido del referente técnico. En 
ANEXO VII se adjunta el listado de 
escuelas que dependen de los municipios. 
• Se aprobó el Pliego de Licitación Nacional 
para la contratación de un servicio de 
almacenamiento, logística y distribución 
de equipamiento para el período 
2011/2012. ANEXO VIII y se autorizó que 
se instruya a la OEI para que arbitre lo 
medios para el llamado a licitación. 
29 27/7/11 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación);  
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad);  
3. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T);  
 
Como invitados 
participan: 
4. Constanza Necuzzi 
(Gerente de 
Comunicación y 
Contenidos 
Programa Conectar 
igualdad);  
5. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad); 
• Se aprobó el texto a incorporar en los 
“Comodatos” que deben firmar los padres 
o tutores para la reposición por robo o 
hurto de las netbooks. ANEXO I 
• Se aprobaron los pliegos para los 
concursos para la generación de imágenes 
para las netbooks y los servidores 
adjuntos en  ANEXO II y III. 
 
 
• El Ministerio de 
Planificación informó 
sobre el estado del 
proceso licitatorio para 
brindar conectividad a 
las escuelas, en el marco 
de la Resolución SECOM 
147/2010. Se estima que 
en la primera quincena 
de agosto se 
formalizarán las 
adjudicaciones y que a 
partir de esa fecha en 
noventa días corridos 
comenzará la prestación 
del servicio. 
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6.  Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación);   
7. Patricia Pomies 
(Gerente de Educar); 
8.  Laura Serra (Asesora 
de Educar); 
9.  Gustavo Gibert 
(Ministerio de 
Planificación Federal, 
Plan de 
Reorganización de 
Estructuras, Normas 
y Procedimientos). 
30  1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad);  
3. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T);  
 
Como invitados 
participan: 
4. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad);  
5. Gustavo Gibert 
(Ministerio de 
Planificación Federal, 
Plan de 
Reorganización de 
Estructuras, Normas 
y Procedimientos); 
6. Ricardo Teran 
(Miembro Junta de 
Reglamento de 
Radiocomunicacione
s RRB-UIT, Secretaría 
de Comunicaciones);  
7. Héctor Mario Carril 
(Vicepresidente CE5 
Medio Ambiente y 
Cambio Climático; 
UIT-ONU; Relator 
Grupo Aspectos 
Técnicos y 
Regulatorios 
relativos a las R.N.I. 
CITEL-O.E.A., 
Secretaría de 
Comunicaciones); 
8. Daniel Ureta 
• Ante inquietud de algunas “Defensorías 
del Pueblo”, referida a la instalación de las 
redes inalámbricas escolares y posibles 
impactos negativos de la radiación sobre 
la salud se invitó a profesionales expertos 
de la SECOM quienes presentaron un 
estudio sobre “Radiaciones No 
Ionizantes”. Anexo I.  
• Se aprobó publicar en el portal del PCI un 
documento, con rigor científico, referido a 
éste tema, que se incorpore en el 
escritorio de la “Familia” de las netbooks y 
servidores materiales producidos por las 
organizaciones internacionales que 
entienden sobre el impacto de las RNI en 
la salud del ser humano y que se le 
solicitará a la CNC y a la Universidad de 
San Martín colaboración para la medición 
de la radiación no ionizantes en las 
jurisdicciones donde las Defensorías lo 
reclamen. 
• Se convino en explorar alternativas 
tecnológicas para la instalación el algunas 
escuelas un sistema de monitoreo remoto 
mediante sensores de radiación. 
• Se aprobó el proceso de adquisición de 
producciones de contenidos que sustanció 
Educ.ar, con los objetivos y adjudicatarios 
informados en Anexo II. 
• Se aprobó la incorporación en la 
planificación 2011 el listado de escuelas 
adjunto en Anexo III; por razones de 
capacidad operativa de la Gerencia de 
Soporte Técnico del Programa, con el 
propósito de compensar y equilibrar 
regionalmente la entrega de netbooks. 
 
• Solicitar a ARSAT que 
destine prioritariamente 
antenas satelitales a las 
escuelas que participan 
del Proyecto de 
Innovación y a las 
escuelas de las 
provincias de Neuquén y 
Río Negro que se 
encuentran afectadas 
por las cenizas del Volcán 
Peyehue. A raíz de la 
situación de emergencia 
declarada en la zona. M 
de Educación se 
encuentra trabajando en 
una estrategia de apoyo 
para garantizar la 
escolaridad frente a la 
imposibilidad de 
sostener la asistencia de 
los alumnos. Anexo IV el 
listado de escuelas en 
situación de emergencia. 
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(Coordinación 
Registro de 
Equipamientos y 
Reportes);  
9. Roberto Pereyra 
(Asesor Técnico del 
Gerente Ejecutivo de 
Conectar Igualdad). 
  
31 7/9/11 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación);  
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad);  
3. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T);  
 
Como invitados 
participan: 
4. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad); 
5.  Gustavo Gibert 
(Ministerio de 
Planificación Federal, 
Plan de 
Reorganización de 
Estructuras, Normas 
y Procedimientos). 
6. Patricia Pomies 
(Gerente de Educar); 
7. Dra. Patricia 
D’Angelis (Asesora 
Conectar Igualdad)  
• Se toma conocimiento apertura de sobres 
de Licitación OEI BUE LPN 04/2011. Se 
aprueban circulares y enmiendas 
propuestas por OEI en esa licitación. 
Anexo I  
• Se aprueban circulares y enmiendas 
realizadas por OEI en licitaciones 01, 02 y 
03. Anexo II 
• Se aprueba registrar ante INPI (Inst. 
Nacional Propiedad Intelectual) la marca 
CONECTAR IGUALDAD.COM.AR. Anexo III 
 
• Solicitar dictamen 
jurídico a M. Educación y 
a ANSES respecto 
entrega en propiedad de 
nets a alumnos de IFDs 
que terminen sus 
estudios. 
32 22/9/11 1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación);  
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad);  
3. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T);  
 
Como invitados 
participan: 
4. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
• Se aprobó lo actuado por el Comité de 
Evaluación del Concurso de Precios CP OEI 
BUE 63/2011, modalidad desarrollo de 
producto, para “Gabinetes Multipropósito 
para Aula Digital” para escuelas del PRSE. 
Anexo I con informe de adjudicación 
• Se aprobó lo actuado por el Comité de 
Evaluación de la licitación OEI BUE LPN 
04/2011 para prestación servicios de 
almacenamiento, logística y distribución 
de equipamiento informático. En Anexo II 
informe de adjudicación.  
• Se aprobó (Anexo III) listado escuelas 
rurales de primera etapa del PRSE. 
 
 
 
 
 
• A OEI seguir trámite 
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de Conectar 
Igualdad); 
5. Dra. Malvina Seguí 
(a/c Coord. Técnica 
Prog. Conectar 
Igualdad) 
6. Laura Serra 
(Directora de 
Proyectos Educar) 
7. Lic. Gustavo Gibert 
(Ministerio de 
Planificación Federal, 
Plan de 
Reorganización de 
Estructuras, Normas 
y Procedimientos). 
8. Patricia Pomies 
(Gerente de Educar); 
9. Lic. Constanza 
Necuzzi (Gerente de 
Comunicación y 
Contenidos CI) 
10. Lic. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación) 
33  1. María Inés Abrile de 
Vollmer (Secretaria 
de Educación); 
2. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad);  
1. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T);  
 
2. Como invitados 
participan: 
3. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad); 
4. Malvina Seguí (a/c de 
la Coordinación 
Técnica 
Administrativa, 
Programa Conectar 
Igualdad); 
5.  Mariana Lef 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal);  
6. Constanza Necuzzi 
(Gerente de 
Comunicación y 
Contenidos de 
Conectar Igualdad);  
• Se aprobaron convenios de Colaboración 
entre Anses y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva Anexo 
I, y la UBA Anexo II, y la Subsecretaria para 
la Reforma Institucional y Fortalecimiento 
de la Democracia – Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación- Anexo III, y la 
Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales – CONAE y  un Convenio 
Específico con la misma institución. Anexo 
IV. 
• Se aprobó, condicionado a la emisión de 
dictamen por la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, el “Convenio de colaboración, 
entre la Fundación Dr. Manuel Sadosky y 
la ANSES”, adjunto en Anexo V.  
• Se aprueba instruir al Programa Conectar 
Igualdad, para que proceda a retirar de las 
Escuelas cuya matrícula supere los 500 
(quinientos) alumnos y de las Escuelas 
Técnicas correspondientes, los Servidores 
formato Tower que se les hubiese 
entregado y reemplazarlos por servidores 
rackeables, con su correspondiente Rack y 
UPS. 
 
• El Ministerio de 
Educación comunicará a 
todas las escuelas 
beneficiarias del 
Programa, las etapas en 
las que se hallan 
incluidas.    El 
comunicado tendrá por 
objeto informar a las 
Autoridades Educativas 
si el establecimiento se 
encuentra incluido en la 
Etapa II/2011 o en la 
Etapa III/2012, de modo 
tal de disipar las dudas 
respecto de la fecha 
aproximada para la 
recepción de los equipos, 
y así reducir el nivel de 
incertidumbre en la 
comunidad escolar. 
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7. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación).                                                                                                           
34 30/11/11 1. Lic. María Inés Abrile 
de Vollmer 
(Secretaria de 
Educación);  
2. Lic. Pablo Fontdevila 
(Gerente Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad); 
3.  Lic. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T);  
 
Como invitados 
participan: 
4. Ing. Cristian Jensen 
(Gerente de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad);  
5. Lic. Patricia Pomies 
(Gerente de Tic y 
Convergencia de 
Educar); 
6. Lic. Laura Serra 
(Directora de 
Proyectos de 
Educar);  
7. Emmanuel Aramendi 
(Asesor de Argentina 
Conectada, 
Ministerio de 
Planificación 
Federal); 
8. Lic. Constanza 
Necuzzi (Gerente de 
Comunicación y 
Contenidos de 
Conectar Igualdad). 
 
• Se aprobó que todos los estudiantes que 
egresan en el 2011 y pertenecen a 
escuelas beneficiarias del programa y que 
no hayan recibido sus netbooks, se les 
entregará las mismas en el transcurso del 
año 2012; a tal fin el Ministerio de 
Educación informará, tal decisión, a las 
provincias resaltando la importancia que 
ésta matrícula este “cargada” en el 
aplicativo correspondiente debidamente 
depurada respecto a los egresados que 
aprobaron todas las materias hasta el mes 
de marzo 2012. En Anexo I se adjunta un 
listado tentativo de la matrícula 
involucrada. 
• El Ministerio de Educación, presenta 
dictamen de la “Dirección General de 
Asuntos Jurídicos” respecto a la posible 
cesión en forma definitiva a las/os 
alumnas/os egresados de Institutos de 
Formación Docente, de las netbooks 
entregadas conforme a lo dispuesto por el 
artículo 1° del Decreto N° 459/10 y 
conforme a lo instituido por el Decreto 
76/2011. Anexo III - por el que no se 
encuentra impedimento regulatorio a tal 
decisión; 
• Se decidió también que a todos los 
estudiantes que egresan como docentes 
para el nivel secundario o la modalidad de 
educación especial en el 2011 y 
pertenecen a los IFD beneficiarios del 
programa que no hayan recibido sus 
netbooks, se les entregará las mismas en 
el transcurso del 2012 en un todo de 
acuerdo a lo establecido por el Decreto 
76/2011. En Anexo II se adjunta un listado 
tentativo de la matrícula involucrada. 
• El Ministerio de Educación presentó un 
informe “Programa Internet para 
Establecimientos Educativos”; referido al 
estado de situación de la licitación para 
dar conectividad a las escuelas en el 
marco de la Resolución SECOM 147/2010, 
adjunto en Anexo IV. En orden a obtener 
mayor precisión respecto al estado de la 
licitación, se decidió solicitar una 
audiencia a las autoridades pertinentes 
del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. 
• Se aprueba el pliego (Anexo V) - de la 
licitación LPN OEI 06/2011 para la 
adquisición 200.000 Tarjetas de memoria 
USB plásticas de 4GB  y 50.000 Tarjetas de 
memoria USB plásticas de 8 GB; e instruir 
• Se encomendó a la 
Gerencia Ejecutiva del 
programa responder la 
Nota 4063/ DGPD4/11 
del Director General de 
Protección de Derechos 
Humanos de la 
Procuración 
Penitenciaria de la 
Nación, por la que 
solicita conocer “si el 
Programa contempla a 
aquellas personas 
detenidas que se 
encuentran cursando 
estudios secundarios, y 
bajo la órbita del Servicio 
Penitenciario Federal”; 
informando que dicho 
colectivo no se 
encuentra comprendido 
por el artículo 1 del 
Decreto 459/2010. 
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a la OEI para sustancie la licitación 
nacional. 
• El Ministerio de Planificación informó que 
la empresa ARSAT comenzará a instalar a 
partir del mes de febrero las V-SAT para 
proveer de conectividad satelital a 115 
escuelas rurales; cuyo cronograma se 
adjunta en Anexo VI. 
35 15/2/12 1. Jaime Perczcyk 
(Secretario de 
Educación); 
2. Eduardo Aragundi 
(Subsecretario de 
Equidad y Calidad 
Educativa);  
3. Mariano Greco (Sub 
Secretario de 
Tecnología de 
Gestión);  
4. Pablo Fontdevila 
(Director Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad);  
5. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T); 
 
Como invitados 
participan: 
6. Cristian Jensen 
(Director de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad); 
7. Patricia Pomies 
(Gerente de Tic y 
Convergencia de 
Educar);  
8. EMmanuel Aramendi 
(Asesor de Argentina 
Conectada, 
Ministerio de 
Planificación 
Federal);  
9. Mariana Left 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal);  
10. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación). 
 
 
• Se presentó un resumen del estado de 
situación del Programa al 03/01/2012, en 
lo referido a las entregas de netbooks, 
instalación de pisos tecnológicos y del 
sistema de control del servicio técnico.  
Anexo I  
• Se presentó el sistema de carga 
obligatoria de datos de los estudiantes, a 
implementar a partir de las entregas 2012. 
Anexo II. 
• Se aprobó el pliego para la adquisición de 
“Gabinetes Multipropósito para Aula 
Digital” - Anexo III - y se que se solicite a la 
OEI a realizar el correspondiente llamado 
a licitación pública nacional. 
• Se aprobaron las modificaciones al pliego 
del Concurso para generar la imagen de 
sistemas operativos, software y 
contenidos que se cargarán en hasta 
1.000.000 (un millón) de netbooks y en 
hasta 9.000 (nueve mil) servidores 
servidores; se adjunta en Anexo IV. 
• Se aprobó la contratación directa realizada 
por la OEI de la empresa Globant, que 
anteriormente fue contratada mediante 
un concurso de precios para servicios de 
páginas Web y bases de datos, de acuerdo 
al “Informe técnico optimizaciones del 
Repositorio” producido por Educar. Anexo 
V 
• En función de las necesidades de 
conectividad de los establecimientos 
educativos no contemplados por el 
segundo llamado a licitación para la 
provisión de los servicios de acceso a 
internet de Banda ancha, que no cumplan 
con el estudio de factibilidad técnica o en 
las cuales no se haya ofrecido el servicio, 
el Plan Argentina Conectada propone 
trabajar de manera conjunta para que la 
Comisión de Coordinación y Planificación 
Estratégica lleve a cabo las acciones 
tendientes para lograr brindar 
conectividad a las escuelas pertenecientes 
al Programa Conectar Igualdad.  
• Se aprobó el Plan Anual Operativo 2012 
del Programa que se adjunta en el Anexo 
VII, aprobándose, además, que antes de 
ejecutarse las acciones con destino a 
erogar los gastos del presupuesto 
• Se aprobó la propuesta 
del Ministerio de 
Planificación referida a 
que sea la Coordinación 
General de Planificación 
y Coordinación Argentina 
Conectada quién arbitre 
los mecanismos 
necesarios a fin de 
brindar conectividad con 
tecnología VSAT, a través 
de lo estipulado en el 
Programa de 
Conectividad Satelital, a 
2.428 establecimientos 
rurales en función de los 
objetivos del Plan 
Nacional Argentina 
Conectada. Anexo VI el 
cronograma de 
instalación de antenas 
VSAT en 
establecimientos rurales 
estableciendo criterios 
de priorización, que 
resulta en un esquema 
de instalaciones de las 
VSAT en 4 etapas y, 
además, el listado de los 
establecimientos 
contemplados por el 
plan.  
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aprobado, las estructuras y organismos 
participantes, deberán comunicar las 
mismas a la Dirección Ejecutiva del 
Programa, la que conformará y tomará 
debida nota.  
36 22/2/12 1. Jaime Perczcyk 
(Secretario de 
Educación); 
2. Mariano Greco (Sub 
Secretario de 
Tecnología de 
Gestión);  
3. Pablo Fontdevila 
(Director Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad);  
4. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T); 
 
Como invitados 
participan: 
4. Patricia Pomies 
(Gerente de Tic y 
Convergencia de 
Educar);  
5. Emmanuel Aramendi 
(Asesor de Argentina 
Conectada, 
Ministerio de 
Planificación 
Federal);  
6. Mariana Left 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal);  
7. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación). 
• Objeto e la reunión: evaluar marcha, y 
considerar necesidad de acciones y 
recursos para seguir. 
• Anexo I con resultados de 2011 referidos a 
entrega de nets e instalación pisos. 
• Se destacó que se han adquirido hasta la 
fecha 2.100.000 nets, con lo que habrá 
disponibilidad hasta junio 12. 
• Instalaciones de pisos realizadas en 5581 
escuelas, debiéndose contar con insumos 
para continuar ese proceso. 
• Se coincidió en la necesidad de 
adquisición inmediata de material 
informático para implementación del PCI 
en tiempo y forma. 
• Se aprobó pliego para adquisición insumos 
informáticos. Anexo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se instruye a Presidente 
CEJ que imprima trámite 
a proceso licitatorio 
referido Anexo II. 
37 11/4/12 1. Jaime Perczcyk 
(Secretario de 
Educación); 
2. Eduardo Aragundi 
(Subsecretario de 
Equidad y Calidad 
Educativa);  
3. Mariano Greco (Sub 
Secretario de 
Tecnología de 
Gestión);  
4. Pablo Fontdevila 
(Director Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad);  
5. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
• Se presentó Plan de Gestión Ambiental. 
Anexo I 
• Se aprobó Anexo II procedimiento para 
planificar, ejecutar y rendir gastos Plan 
Operativo Anual POA 
• Se aprobó Anexo III. Comisión de 
Evaluación de LPN 01/2012 (tarjetas 
plásticas de memoria USB). 
• Se aprobó ANEXO V pliego del concurso 
para impresión de Revista Conectad@s 
producida por M. Educación y Educar 
• Se aprobó informe preadjudicación 
Comisión de Evaluación de concursos 05 y 
06/2012 para generación de imagen de 
discos para netbooks y servidores 
respectivamente. 
•  Se corrige error material punto 2 Acta 32. 
 
 
 
• Se instruye a OEI que 
prosiga y firme 
contratos. 
• Se instruye a OEI que 
prosiga contratación. 
 
• Se instruye a OEI que 
prosiga contratación. 
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del Consejo Asesor 
del SATVD-T); 
Como invitados 
participan: 
6. Ing. Cristian Jensen 
(Director de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad); 
7. Patricia Pomies 
(Gerente de Tic y 
Convergencia de 
Educar);  
8. Mariana Left 
(Ministerio de 
Planificación 
Federal);  
9. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación). 
Informe de Preadjudicación por Informe 
de Adjudicación. 
38 30/5/12 1. Lic. JaimePerczyk 
(Secretario de 
Educación); 
2. Lic. Santiago Martín 
Olivera (Secretaría de 
Tecnología de 
Gestión); 
3.  Lic. Pablo Fontdevila 
(Director Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad);  
4. Lic. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T);  
 
Como invitados 
participan: 
5. Ing. Cristian Jensen 
(Director de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad); 
6. Lic. Patricia Pomies 
(Gerente de Tic y 
Convergencia de 
Educar);  
7. Ing. Fernando Ybarra 
(Asesor del 
Ministerio de 
Planificación 
Federal);  
8. Lic. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación);  
9. Lic. Pablo Etcheverry 
(Director de Recursos 
Informáticos – ONTI). 
• Se aprobaron las Especificaciones Técnicas 
para la contratación de un Servicio de 
Logística - para servicios no contemplados 
en la LPN 04/2011 - que se adjunta en 
Anexo I. Se aprobó además que se 
instruya a la OEI para que realice el 
correspondiente llamado a licitación. 
• Se aprobaron las Especificaciones Técnicas 
del equipamiento del Laboratorio del 
Futuro, adjunto en Anexo II. Se aprobó 
además que se instruya a la OEI para que 
realice la  correspondiente adquisición. 
• Se aprobó el modelo de acta de recupero 
de equipamiento informático del 
Programa Conectar Igualdad que se 
adjunta en Anexo III. 
• El Comité Ejecutivo, decidió que las 
solicitudes de aprobación de adquisiciones 
o contrataciones, similares a las solicitadas 
por notas de la OEI – por la que pide la 
aprobación por el Comité de la Nota 
interna del ME referente a la contratación 
directa por un nuevo período de la 
empresa E-ducativa Educación Virtual S.A., 
para el desarrollo y mantenimiento de la 
Plataforma de Contenidos para el 
Programa y respecto de la contratación 
directa de la firma science photo library, el 
pago de la factura 253819 del 18/04/2012 
por la compra de 25 imágenes de ciencias 
naturales que serán utilizadas en el 
proyecto de infografías animadas 
“Entornos de Biología” para el Programa - 
no sean elevadas a consideración del 
Comité si no que se resuelvan en el marco 
de la sustanciación del POA 2012 
aprobado por Acta 35; dejando para 
intervención del Comité, la aprobación de 
licitaciones nacionales o internacionales 
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según corresponda. 
• Se aprobó la modificación en el 
procedimiento de la prestación del 
servicio técnico respecto a establecer la 
“obligación de las autoridades escolares” 
de tener en su poder las netbooks que 
deben ser retiradas por el prestador de 
dicho servicio. Se desarrollará un nuevo 
estado llamado “Pendiente de Escuela”, 
en el aplicativo correspondiente, donde el 
Servicio Técnico solicitará enviar el ticket a 
este estado, en caso de un retiro 
infructuoso y otra causa atribuible a la 
gestión de la autoridad escolar; luego una 
vez notificada la escuela y confirmando la 
totalidad del equipamiento disponible se 
dispondrá su retiro. Asimismo el 
proveedor del Servicio Técnico podrá 
recurrir el ticket de reparación de 
netbooks, en caso de evidente y 
manifiesto vandalismo de las mismas. Las 
mencionadas circunstancias serán 
especificadas normativamente a 
propuesta de la Dirección Ejecutiva del 
Programa. 
• Se aprobó el pliego de licitación LPN OEI-
BUE XX/2012 para la contratación de un 
servicio de transporte de personas en el 
área de CBA y provincia de Buenos Aires. 
Se adjunta el pliego en Anexo IV. Se 
aprobó además que se instruya a la OEI 
para que realice la  correspondiente 
licitación. 
• Se aprobó el mecanismo de pagos de 
comisiones de servicios (pasajes y viáticos) 
implementado desde el mes de enero de 
2012 para los equipos jurisdiccionales, a 
partir del cual los términos de referencia 
estipulan una asignación máxima a abonar 
en concepto de pasajes y viáticos. 
Mediante este sistema el consultor factura 
el total gastado en comisiones de servicio 
para su posterior reintegro. 
•  Se aprobó la reasignación de 232 
(doscientas treinta y dos netbooks) de la 
escuela Normal Nº10 de la provincia de 
Misiones, Nº de CUE: 540061900: 74 
(setenta y cuatro) fueron reasignadas a la 
Escuela Especial Nº 16, Nº de CUE: 
540027200 de la misma provincia, y las 
158 (ciento cincuenta y ocho) restantes 
fueron reasignadas dentro de la  Escuela 
Normal Nº10. Se adjunta en el Anexo V el 
detalle de las netbooks reasignadas entre 
escuelas. 
• Respecto de la situación generada por el 
proveedor de netbooks TASA (adquisición 
a través de UNOPS); que manifestó su 
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rechazo a la sustitución de netbooks con 
denuncia de pantallas rotas, el Comité 
Ejecutivo dispone se que sustituyan las 
mismas por cuenta del Programa y se 
solicite a la SDA de ANSES la ejecución, 
hasta los montos comprometidos, de la 
garantía de cumplimiento de contrato 
presentado por el mencionado 
adjudicatario. 
 
39 1/8/12 1. Jaime Perczyk 
(Secretario de 
Educación);  
2. Lic. Mariano Greco 
(Sub Secretario de 
Tecnología de 
Gestión); 
3. Lic. Pablo Fontdevila 
(Director Ejecutivo 
Programa Conectar 
Igualdad);  
4. Lic. Luís Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T);  
 
Como invitados 
participan: 
5. Ing. Cristian Jensen 
(Director de Apoyo 
de Conectar 
Igualdad);  
6. Lic. Cynthia Zapata 
(Ministerio de 
Educación);  
7. Lic. Pablo Etcheverry 
(Director de Recursos 
Informáticos – ONTI),  
8. Lic. Mariana Left 
(Ministerio de 
Planificación Federal 
Inversión Pública y 
Servicios). 
 
• Se modificaron denominaciones de los 
“componentes” y “conceptos” del POA 
2012 que fuera aprobado por Acta 35; 
aprobándose en Anexo I. 
• Se convino que, a fin de que los 
estudiantes y docentes que recibieron 
netbooks durante los años 2010 y 2011 
cuyo contrato de “servicio Técnico” vence 
durante el transcurso del año 2013, no 
pierdan ésta prestación, se licitará la 
provisión de un servicio técnico por un 
plazo de hasta 24 meses. - a tal fin la 
Dirección Ejecutiva del Programa 
distribuirá un documento de trabajo con 
la propuesta de pliego que determine la 
modalidad de pago por servicio 
efectivamente prestado -  hasta tanto se 
coordine con las jurisdicciones 
provinciales para que tomen a su cargo 
ésta asistencia técnica con el 
acompañamiento del Programa en lo que 
se refiere a capacitación técnica y 
provisión de insumos.  
• En el marco de los “Congresos Regionales” 
que implementó el Ministerio de 
Educación se realicen reuniones con las 
autoridades de las empresas provinciales 
de base tecnológica y/o autoridades del 
área tecnológica de los ministerios de 
educación provinciales a fin diseñar de 
manera conjunta un estrategia al 
respecto. 
•  Se aprobó el cambio de servidores tipo 
Tower (PCs Potenciadas) por servidores de 
mayor capacidad de procesamiento de 
datos, en las escuelas INET con matrícula 
relevante, a los efectos de mejorar el uso 
académico. A tal fin se solicita al 
Ministerio de Educación que comunique a 
las autoridades provinciales que sus 
establecimientos educativos deben 
obligatoriamente, al recibir el nuevo 
servidor, devolver al programa el servidor 
original. Los servidores recuperados serán 
procesados a su estado de fabricación, 
para reasignarlos a establecimiento 
educativos con matrícula baja de la misma 
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jurisdicción. Se aprobó el cambio de 
servidores tipo Tower (PCs Potenciadas) 
por servidores de mayor capacidad de 
procesamiento de datos, en las escuelas 
INET con matrícula relevante, a los efectos 
de mejorar el uso académico. A tal fin se 
solicita al Ministerio de Educación que 
comunique a las autoridades de dichos 
establecimientos que deben 
obligatoriamente, al recibir el nuevo 
servidor, devolver al programa el servidor 
original. Los servidores recuperados serán 
procesados a su estado de fabricación, 
para reasignarlos a establecimiento 
educativos con matrícula baja. 
• Se aprobó la propuesta de “Convenio de 
Distribución de Google-Chrome”; Anexo II 
• Se aprobó la firma de una carta intención 
con CABASE, Anexo III. 
• Se aprobó la enmienda al Pliego de 
Licitación de gabinete Multipropósito para 
Aula Digital”, adjunto en Anexo IV. 
• Se aprobó la compra directa, en el marco 
de la LPN OEI 01/2011, de 3.200 joystick 
para conformar los kits de periféricos 
adaptativos para escuelas especiales. 
 
40  1. Jaime Perczyk 
(Secretario de 
Educación); 
2. Mariano Greco 
(Subsecretario de 
Tecnología de 
Gestión);  
3. Silvina Gvirtz 
(Directora General 
Ejecutiva del 
Programa Conectar 
Igualdad);  
4. Luis Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T).  
 
Además participan: 
5. Cristian Jensen 
(Director de Apoyo al 
Programa Conectar 
Igualdad); 
6. Constanza Necuzzi 
(Directora de 
Comunicación y 
Contenidos del 
Programa Conectar 
Igualdad); 
7. Emmanuel Jaffrott 
(Secretario Técnico y 
Académico de la 
• Presentación de la nueva Directora 
General Ejecutiva del Programa Conectar 
Igualdad, Dra. Silvina Gvirtz. 
• Se evaluó la marcha y desarrollo del 
Programa en relación a la necesidad de 
insumos y se consideraron las acciones 
necesarias para su continuidad. 
• Se establecieron y consensuaron los 
lineamientos y pautas de trabajo para la 
continuación de la ejecución del 
Programa.  
• Se puso en conocimiento las conclusiones 
del informe elaborado por “CEOP – 
Opinión Pública” acerca del “Estudio cuali-
cuantitativo sobre el impacto del 
Programa Conectar Igualdad”, 
analizándose las principales fortalezas y 
debilidades existentes.  
• Respecto de las debilidades, se estableció 
un plan de trabajo en el cual se solicitó la 
evaluación, planificación y ejecución de las 
actividades específicas con la designación 
de las áreas responsables, que se 
presentará en la próxima reunión. 
• Se destacó que se han adquirido desde la 
creación del Programa hasta la fecha, la 
cantidad de 2.500.000 netbooks, e 
instalado 8.129 Pisos Tecnológicos; 
considerándose que conforme viene 
ejecutándose el cronograma de entregas 
de las mismas, se contará con un stock 
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Comisión de 
Planificación y 
Coordinación 
Estratégica del Plan 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Argentina 
Conectada); 
8. Patricia Pomies 
(Directora del Portal 
Educ.ar); 
9.  Florencia Ruiz 
Morosini (Asesora en 
temas legales – 
Programa Conectar 
Igualdad); 
10. Cynthia Zapata 
(Coordinadora 
Nacional Programa 
Conectar Igualdad – 
Ministerio de 
Educación);  
11. Pablo Etcheverry 
(Director de Recursos 
Informáticos – ONTI);  
12. Mariana Lef 
(Ministerio de 
Planificacion Federal 
Inversion Pública y 
Servicios); 
13. Fernando Ybarra 
(Asesor del 
Ministerio de 
Planificación Federal, 
Inversión Pública y 
Servicios). 
 
mínimo a diciembre 2012 de 
aproximadamente 160.000. 
• Se coincidió en la necesidad de la 
adquisición inmediata del material 
informático preciso para la 
implementación en tiempo y forma del 
Programa Conectar Igualdad durante el 
año 2012/2013. 
• Se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares para la adquisición de 
insumos informáticos que como ANEXO I 
se adjunta. 
 
41  1. Diego Bossio 
(Presidente del 
Comité Ejecutivo del 
Programa Conectar 
Igualdad);  
2.  Jaime Perczyk 
(Secretario de 
Educación); 
3. Mariano Greco 
(Subsecretario de 
Tecnología de 
Gestión); 
4. Luis Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T). 
 
 Además participan:  
5. Silvina Gvirtz 
(Directora General 
• Se presentó informe sobre el estado de 
avance de la conectividad en los 
establecimientos educativos, adjunto en 
Anexo I. 
•  Se presentó detalle sobre los Convenios 
firmados y notas de incorporación de 
escuelas a Conectar Igualdad, destacando 
que sólo falta la suscripción de La Rioja, 
San Luis y CABA, adjunto en Anexo II 
• Se puso a disposición un informe en 
formato papel sobre el estado de gestión 
actual del Plan Nacional de 
Telecomunicaciones “Argentina 
Conectada”. Se adjunta en Anexo III. 
• Se propuso la elaboración de materiales 
de  Comunicación de “no apagar el 
servidor”. A tal fin, se decidió que todas 
las áreas trabajen de manera conjunta en 
pos de desarrollar una estrategia 
comunicacional común.    
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Ejecutiva del 
Programa Conectar 
Igualdad);  
6. Cristian Jensen 
(Director de Apoyo al 
Programa Conectar 
Igualdad);  
7. Constanza Necuzzi 
(Directora de 
Comunicación y 
Contenidos del 
Programa Conectar 
Igualdad); 
8. Cynthia Zapata 
(Coordinadora 
Nacional Programa 
Conectar Igualdad – 
Ministerio de 
Educación);  
9. Patricia Pomies 
(Directora del Portal 
Educ.ar);  
10. Emmanuel Jaffrott 
(Secretario Técnico y 
Académico de la 
Comisión de 
Planificación y 
Coordinación 
Estratégica del Plan 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Argentina 
Conectada); 
11. Florencia Ruiz 
Morosini (Asesora en 
temas legales – 
Programa Conectar 
Igualdad); 
12.  Ing. Pablo 
Etcheverry (Director 
de Recursos 
Informáticos – ONTI); 
13. Mariana Lef 
(Coordinadora 
Operativa del Plan 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Argentina 
Conectada); 
14. Marcelo Echagüe 
(Coordinador del 
Programa Servicio 
Universal – SECOM);  
15. Jorge Lezcano 
(Asesor - ARSAT).  
 
• Se presentó un informe sobre los 
desperfectos técnicos del equipamiento 
con detalle y motivo de número de ticket, 
proveedor y localidad de los 
establecimientos educativos, adjunto en 
Anexo IV. 
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42  1. Diego Bossio 
(Presidente del 
Comité Ejecutivo del 
Programa Conectar 
Igualdad);  
2. Lic. Jaime Perczyk 
(Secretario de 
Educación);  
3. Lic. Mariano Greco 
(Subsecretario de 
Tecnología de 
Gestión); 
4.  Dra. Silvina Gvirtz 
(Directora General 
Ejecutiva del 
Programa Conectar 
Igualdad);  
5. Lic. Luis Vitullo 
(Secretario Ejecutivo 
del Consejo Asesor 
del SATVD-T).  
 
 
Además participan:  
6. Ing. Cristian Jensen 
(Director de Apoyo al 
Programa Conectar 
Igualdad);  
7. Lic. Constanza 
Necuzzi (Directora de 
Comunicación y 
Contenidos del 
Programa Conectar 
Igualdad);  
8. Lic. Mariana Lef 
(Ministerio de 
Planificacion Federal 
Inversion Pública y 
Servicios); 
9.  Lic. Cynthia Zapata 
(Coordinadora 
Nacional Programa 
Conectar Igualdad – 
Ministerio de 
Educación);  
10. Lic. Patricia Pomies 
(Directora del Portal 
Educ.ar);  
11. Ing. Pablo Etcheverry 
(Director de Recursos 
Informáticos – ONTI); 
12.  Florencia Ruiz 
Morosini (Asesora 
Dirección General 
Ejecutiva – Programa 
Conectar Igualdad). 
• Se aprobó, condicionado a la emisión de 
dictamen por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, el “Acuerdo Marco 
entre el Instituto Nacional contra la 
discriminación, la xenofobia y el racismo 
(INADI) y el Programa Conectar Igualdad 
(PCI)”. ANEXO I.  
• Se aprobó la modificación al texto de los 
puntos 5 y 6 del Anexo II del Acta de 
Comité Ejecutivo Nº 37, “Procedimiento 
de Planificación, Ejecución y Rendición del 
POA – OEI”, los que quedarán redactados 
de la siguiente manera:“…5.- Dicha 
rendición deberá ser suscripta por la OEI 
que deberá dar fe que la misma se ajustó 
a los procedimientos vigentes, además 
de// //consignar la correspondencia del 
gasto con el POA que se encuentre en 
vigencia en el ejercicio, así como los 
controles que son condición para la 
contratación y pago a proveedores, previa 
intervención y control de su Área de 
Rendición de Cuentas, como así también 
de la periódica auditoría que realiza su 
Secretaría General con sede en España. El 
responsable del Organismo Ejecutante de 
gasto comunicará que los gastos 
presentados fueron realizados conforme a 
pedido del mismo, en concordancia con el 
punto 3. 6.- Previo control por parte de los 
Organismos ejecutantes, del cumplimiento 
de las obligaciones asignadas en el 
presente procedimiento, la Dirección 
General Ejecutiva del Programa Conectar 
Igualdad elevará las actuaciones a la 
Subdirección Ejecutiva de Administración 
de ANSES para su intervención…”. 
• Se confirmaron como Coordinadores de 
las Comisiones Técnicas Asesoras para el 
año 2013 a: Ing. Cristian Jensen para la de 
“Especificaciones de hardware y software, 
pliego de contratación y distribución”; Lic. 
Cynthia Zapata para la de “Formación 
docente, contenidos y mapa de 
distribución”; Ing. Emmanuel Jaffrott para 
la de “Diseño y Contratación de 
Conectividad; y Lic. Mariano Greco para la 
de “Seguridad Física y Lógica”. 
• La Comisión Técnica Asesora de “Diseño y 
Contratación de Conectividad”, 
coordinada por el Ministerio de 
Planificación, expuso acerca del 
“Programa Núcleos de Conocimiento 
(NAC)”, cuya presentación se adjunta a la 
presente en ANEXO II.  
• Por recomendación de la Comisión 
Técnica Asesora de “Especificaciones de 
hardware y software, pliego de 
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contratación y distribución” se aprobó: 
•  el llamado a Licitación para la adquisición 
de mil (1000) “Gabinetes Multipropósito 
para Aula Digital”, con garantía y servicio 
de soporte técnico, aprobándose también 
que el llamado a licitación lo realice la 
ANSES utilizando las especificaciones 
técnicas particulares del pliego de 
licitación aprobado por Acta 35 del Comité 
Ejecutivo y que fuera utilizado por la OEI 
en la LPN 02/2012, debidamente 
adaptado por al nuevo régimen de 
contrataciones del Estado Nacional.. 
• Por recomendación de la Comisión 
Técnica Asesora de “Especificaciones de 
hardware y software, pliego de 
contratación y distribución” se aprobó: 
o  el llamado a Licitación para la 
contratación del servicio de 
reparación de netbooks y 
servidores educativos, cuyos 
contratos de garantía y servicio 
técnico vencen en el año 2013 
ANEXO III. 
o el texto del Proyecto Piloto de 
Convenio entre el Programa 
Conectar Igualdad y las 
Provincias, que se adjunta en el 
mismo ANEXO, cuyo objetivo será 
el determinar las condiciones en 
que cada Provincia que adhiera al 
mismo, brindará el servicio 
técnico de las netbooks y 
servidores escolares entregados 
por el Programa Conectar 
Igualdad cuyos contratos de 
garantía hubieran vencido. 
o las especificaciones técnicas para 
la posterior confección del pliego 
y su consecuente llamado a 
licitación para la adquisición de 
1300 UPS y 1300 Servidores 
Escolares, respectivamente. El 
texto de las mismas. ANEXO IV. 
•  
 
